

Van: Geldorp, Erwin
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 10:13
Aan: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
CC: Stadhuis; !Concernzaken
Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van CDA inzake onderhoud aan de Overzicht in Kamerik
Bijlagen: vragen cda inzake onderhoud aan de overzicht in kamerik_merged.pdf

*Aan het College
Aan de Raad*

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van het CDA inzake onderhoud aan de Overzicht in Kamerik. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 24 december 2015.

Met vriendelijke groet,

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden

T 0348 - 428 510 | M 06 - 20094715 | E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl

aanwezig: ma, di, wo, do

CZ 24 NOV. 2015

Beh. Ambt.:

Streefdat.:

Afschr.: Raad

B.V.O.:

15.024741



Registratiedatum: 25/11/2015
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

ARTIKEL 40 VRAGEN

Onderhoud aan o.a. Overzicht Kamerik

In Kamerik staat al enige tijd het onderhoud aan de wegen Overzicht, Overstek, Voorhuis, Hallehuis, Spijkerlaan en Mijzijde op de planning. Dit voorjaar zou er worden begonnen met het uitvoeren van de reconstructie van deze wegen. Uiteindelijk is nu het bijna winter wordt de schop in de grond gegaan.

Uit informatie van inwoners en de aannemer blijkt dat in het voorjaar al bekend was dat de reconstructie ingewikkeld zou worden. Herhaaldelijk (zie bijlagen) is aangekondigd dat nu toch echt met de reconstructie zou worden begonnen. Bewoners werden in het voorjaar geïnformeerd dat werkzaamheden zouden aanvangen, daarna hoorde men de hele zomer niets. In september begon het werk ook daadwerkelijk, maar het werk werd stilgelegd omdat de leidingen van nutsbedrijven vastzitten in het asfaltpakket. Nu twee maanden later lijkt dit probleem toch nog te worden aangepakt, maar met de naderende winter voor de deur dient de aanpak toch nu wel voortvarend te worden opgepakt.

Al met al verdienen de aanpak van dit project en de communicatie op deze wijze geen schoonheidsprijs. Dit terwijl vooraf bekend was dat het project ingewikkeld zou worden. Mijn fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Herkent het College zich in het ontstane beeld dat project en de communicatie niet gemakkelijk verlopen?
2. Hoe kan het dat de onderzoeken vooraf toch niet hebben kunnen voorkomen dat het project spoedig moest worden stilgelegd, de problematiek moet inmiddels toch bekend zijn na onderzoeken en eerdere reconstructies?
3. Op welke wijze is de samenwerking met de nutsbedrijven verlopen?
4. Welke gevolgen heeft het uitstel voor de kosten van het project?
5. Wordt het project geëvalueerd? Op welke wijze kan in de toekomst worden voorkomen dat opnieuw zoveel vertraging optreedt gedurende de voorbereiding van een project?
6. In hoeverre is de informatievoorziening naar de inwoners in de tussentijd voldoende geweest ten aanzien van de ontwikkelingen en knelpunten?
7. Hoe wordt geborgd dat overlast voor de omwonenden beperkt blijft nu wordt gewerkt in de winterperiode?

Wij hopen op uw spoedige beantwoording.

John Boere en Job van Meijeren

Bijlage 1: Brieven van de gemeente / aannemer aan de inwoners

Aan de bewoners van Overzicht-Overstek-Voorhuis-Hallehuis-Spijkerlaan-Mijzijde in Kamerik

d.d. 16-9-2015

Onderwerp: 1^e bewonersbrief

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u graag informeren over de werkzaamheden 'Reconstructie Overzicht-Spijkerlaan e.o.' te Kamerik.

Op 21 september 2015 start Aannemingsbedrijf van Leeuwen uit Harmelen met de werkzaamheden aan het werk 'Reconstructie Overzicht-Spijkerlaan e.o.' in Kamerik.

Kort samengevat gaan de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

- Opbreken verhardingen;
- Gedeeltelijk verwijderen oud riool;
- Aanbrengen PVC hemelwaterriool en vuilwaterriool;
- Aanbrengen kabels en leidingen door de nutsbedrijven;
- Aanbrengen verhardingen;
- Aanbrengen straatmeubilair.

Wij gaan de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren. In tegenstelling tot eerder berichtgeving is de fasering aangepast. De huidige fasering is in samenspraak met de nutsbedrijven tot stand gekomen.

Wat betekent dit voor u als eigenaar/ bewoner:

Vanaf 21 september gaan we starten met fase 1, de faseringen zijn als bijlage bij deze informatiebrief ingesloten.

De voorlopige planning is als volgt:

Voor de opbrek – riool en tijdelijke verhardingswerkzaamheden:

- Fase 1: 21 sept -19 okt 2015
- Fase 2: 19 okt – 16 nov 2015
- Fase 3: 16 nov – 17-dec 2015
- Fase 4: 4 jan – 10 feb 2016
- Fase 5 : 10 feb – 3 maart 2016

Belangrijke informatie:

Voorafgaande aan rioleringswerkzaamheden zal het groen in het openbaar gebied worden verwijderd.

Zoals tijdens de informatieavond is gemeld, dienen de eigenaren zelf de eerste 1,50 m van hun tuin vrij te maken, zodat wij de uitleggers van het hemelwaterriool en de uitlegger van het vuilwaterriool met controleput, kunnen aanleggen. Het controleputje van het vuilwaterriool wordt ca. 0.50 m over de erfgrens geplaatst.

Als bijlage is de aansluitschets bijgevoegd waarop staat aangegeven welke werkzaamheden de aannemer uitvoert en welke de eigenaren zelf moet (laten) uitvoeren betreffende de werkzaamheden in de tuin.

In tegenstelling tot hetgeen op de inloopavond is vermeld wordt de vuilwaterrioolaansluiting op kosten van de gemeente tot aan de gevel aangesloten. De gemeente verzorgt het opbreken en weer herstraten van de bestrating ter hoogte van de te verwijderen en weer aan te sluiten riolering over een breedte van 1 m gerekend van erfgrens tot gevel. Wilt u de rest van de tuin ook ophogen dan wordt grond en zand voor ophoging door de gemeente beschikbaar gesteld, verwerking van het zand en/of grond dient u zelf uit te voeren of laten uitvoeren. Dit geldt tevens voor de beplanting opnemen en herplanten. Deze kosten zijn eveneens voor de eigenaren / bewoners. Er wordt op uw perceel ook een aansluiting van het hemelwaterriool aangeboden. Het is aan u of u het regenwaterriool via deze aansluiting wilt aansluiten. Ook deze kosten zijn voor eigen rekening.

Wij gaan in de 1^e fase bekijken hoe de conditie van de huisaansluitingen is. Mocht blijken dat de huisaansluiting nog in goede staat is en op de juiste hoogte ligt dan koppelen wij uw huisaansluiting pas om net voordat de nutsbedrijven hun nieuwe aansluitingen in uw woning gaan brengen. Op deze manier hoeft het pad naar uw voordeur maar 1 keer open.

Uiteraard kunnen wij de werkzaamheden in en om de tuin, die u als eigenaar moet uitvoeren, voor u verzorgen.

U kunt dan contact opnemen met onze uitvoerder Jan Willem van Bommel.

Van te voren worden dan de werkzaamheden besproken en zal samen met u als eigenaar een totaalprijs worden afgesproken voor de uit te voeren werkzaamheden.

Nutsbedrijven:

De nutsbedrijven gaan ook de huisaansluitingen vervangen. Deze werkzaamheden beginnen ca. 12 weken na aanleg van de riolering (zittingsperiode). Zoals eerder in deze informatiebrief gemeld wordt uw riool net voor aanvang van de nutswerkzaamheden aangesloten op het hoofdriool. Voor de nutswerkzaamheden zult u door de aannemer van de nutsbedrijven op de hoogte worden gehouden.

Aan de bewoners van Overzicht-Overstek-Voorhuis-Hallehuis-Spijkerlaan-Mijzijde in Kamerik

d.d. 08-10-2015

Onderwerp: 1^e informatiebrief

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u graag informeren over de voortgang 'Reconstructie Overzicht-Spijkerlaan e.o.' te Kamerik.

Op 21 september 2015 zijn wij gestart met de werkzaamheden aan het werk 'Reconstructie Overzicht-Spijkerlaan e.o.' in Kamerik.

Tijdens de 1^e fase is gebleken dat de bestaande kabels en leidingen (gas en water) strak onder en in de puinfundering liggen.

Om het riool aan te kunnen leggen is het noodzakelijk dat de puinfundering geheel is verwijderd. Door de aanwezigheid van de in bedrijf zijnde kabels en leidingen is het naar onze mening niet verantwoord om de puinfundering te verwijderen zonder kabel en leidingen schade's.

In overleg met de nutsbedrijven en de Gemeente Woerden hebben wij besloten het werk stil te leggen tot er een veilige manier is gevonden om de fundering te verwijderen.

U wordt volgende week door de Gemeente Woerden geïnformeerd over de gevolgen en de voortgang van de werkzaamheden.


Wij zullen de komende dagen nog aanwezig zijn om extra proefsleuven te maken om zo inzichtelijk te maken hoever de puinfundering van de rijbaan nog doorloopt in de trottoirs.

Ook zullen wij het gefreesde vak van fase 1 met menggranulaat aanvullen en de weg weer openstellen voor gebruik.

Wij willen u alvast bedanken voor uw begrip en houden u via onze website www.vanleeuwengww.nl op de hoogte.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Aannemersbedrijf van Leeuwen G.W.W.


Jan van Leeuwen
Directeur



gemeente
WOERDEN

Aan de bewoners van Overzicht-Overstek-Voorhuis
Hallehuis-Spijkerlaan-Mijzijde in Kamerik

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Onderwerp:
Reconstructiewerkzaamheden in uw straat

Uw Kenmerk:

Uw brief van:
geregistreerd onder nr.:

Datum: 15 oktober 2015

Ons Kenmerk:

Doorkiesnummer/Behandeld door:
8750 / R. Mulder

Verz. 15 OKT. 2015

U- 20021

Geachte bewoner,

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van de reconstructiewerkzaamheden in uw straat. Tijdens deze reconstructie wordt het riool vervangen en de nutsbedrijven leggen een nieuw netwerk, inclusief huisaansluitingen, aan. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, moeten verharding en fundering van de weg worden verwijderd.

Beschadigde leidingen

Op 21 september jl. is gestart met het verwijderen van de verharding en fundering op het Overzicht nabij het Hallehuis.

Tijdens het verwijderen van de fundering bleek dat de kabels en leidingen niet overal in het tracé op de diepte lagen die uit een eerder onderzoek was vastgesteld. Hierdoor zijn tijdens het verwijderen van de fundering de kabels en leidingen verschillende keren beschadigd. Om te voorkomen dat er dagelijks storingen optreden door breuk aan de kabels en leidingen is in overleg met de nutsbedrijven besloten dat zij nu eerst het nieuwe netwerk aanleggen. Daarna wordt het nieuwe riool aangelegd waarna de straten weer worden verhard.

Planning

De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten vermoedelijk half november 2015. De nutsbedrijven werken op dit moment aan de precieze planning. Zodra wij deze planning hebben ontvangen, kunnen wij u vertellen wanneer de firma van Leeuwen de reconstructiewerkzaamheden aan de straten hervat.

Bereikbaarheid

De gedeeltelijk verwijderde fundering op het Overzicht is inmiddels vervangen door menggranulaat. Dit is een tijdelijke oplossing zodat het verkeer weer gebruik kan maken van de weg. De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen.

Op alle leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing (www.woerden.nl)



gemeente
WOERDEN

Aan de bewoners van Overzicht-Overstek-Voorhuis
Hallehuis-Spijkerlaan-Mijzijde in Kamerik

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
IBAN-nummer
NL41BNGH0285009672

Onderwerp:
Reconstructiewerkzaamheden in uw straat.

Uw Kenmerk:

Uw brief van:
geregistreerd onder nr.:

Datum: 4 november 2015

Ons Kenmerk:

Doorkiesnummer/Behandeld door:
/ R. Mulder

Verz. 04 NOV. 2015

U- 21639

Geachte bewoner,

Graag informeren wij u over de voortgang van de reconstructie-werkzaamheden in uw straat.

De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten op maandag 23 november aanstaande. Als voorbereiding start de firma van Leeuwen maandag 9 november met het realiseren van een nutstracé in de trottoirs.


Tot aan de kruising Overzicht / Spijkerlaan betekent dit voor u:

- Trottoirtegels worden verwijderd en opgeslagen;
- Firma van Leeuwen graaft een kabel- en leiding sleuf en vult dit met een licht ophoogmateriaal. De sleuf gaat 0.5 m door de erfgrens heen naar de woning toe;
- Indien nodig wordt al een gedeelte van de tuin deels opgehoogd; de tuin met grond en het pad met zand;
- Vanaf de kabel- en leiding sleuf worden loopschotten naar de voordeur gelegd;
- Vanaf het maken van de kabel- en leidingsleuf totdat de nieuwe kabels en leidingen en de nieuwe huisaansluitingen gemaakt zijn, ligt er geen verharding op de kabel- en leiding sleuf. Op de website van Firma van Leeuwen kunt u de planning van het werk volgen, hierbij de link:
<http://www.vanleeuwengww.nl/reconstructie-kamerik-2/>
- Hierna worden de bestaande tegels teruggelegd
- Het definitieve trottoir wordt pas aangebracht nadat de rioolwerkzaamheden inclusief de zettingsperiode van 12 weken zijn afgerond.

Hieronder ziet u de fasering van het project. De weersomstandigheden kunnen een nadelige invloed op de planning hebben, deze kunnen wij niet inschatten.

Op alle leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing
(www.woerden.nl)



Datum: 4 november 2015
Behandeld door: R. Mulder
Onderwerp: Reconstructiewerkzaamheden in uw straat.



Wij vragen uw begrip voor deze ongewenste omstandigheden en houden u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

b/a
R. Mulder
Projectleider Realisatie en Beheer



WIJZ.	DATUM	PAR.	OMSCHRIJVING WIJZIGING
1	15092015	E.P.	werkgrens i.r.t. aanleg riolering eigen terrein
2	17092015	E.P.	vuilwateraansluiting tot gevel
3			
4			

werkzaamheden gemeente / bewoners bij reconstructie			
bep. omvang met behulp van n.b. en, het aanpak etc.			
	voortuin	rijtuig	gemeente
1. leeghalen voortuin 2 meter uit de erfgrs	x	x	x
2. verwijderen straatwerk naar voordeur	x	x	x
3. 1/4 zand, grond tot 10 cm max van 1,5 m3 / m3 grs	x	x	x
4. 1/4 verlichtingsput voor water	x	x	x
5. verwijderen vuilwaterput incl. flex aansluiting op gevel	x	x	x
6. 1/4 verlichtingsput hemelwater	x	x	x
7. verwijderen hemelwaterput op gevel	x	x	x
8. herstellen pad naar de voordeur	x	x	x

KAMERIK RECONSTRUCTIE · OVERZICHT-SPIJKERLAAN Oplossing particuliere tuinen

getekend: T. Korse	par.: E. Pollemans	datum: 11-06-2015	schaal: n.v.t.	formaat: A3	blad 8 van 12 binden	 WOERDEN
gecontroleerd: E. Pollemans	par.: E. Pollemans	datum: 11-06-2015	tekeningsnr: W31.02.B08-2			
Afdeling Realisatie en Beheer, Blekerijlaan 14, Postbus 45, 3440 AA Woerden, T: 0348 428911, F: 0348 424108, I: www.woerden.nl						
© copyright gemeente Woerden.						