

Van: : college van burgemeester en wethouders

Datum : 7 juli 2020

Portefeuillehouder(s) : wethouder Bolderdijk

Portefeuille(s) : Beheer Openbare Ruimte

Contactpersoon : J.E. Rateland

Tel.nr. : 8342

E-mailadres : rateland.j@woerden.nl

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld door John Boere en Marco Hollemans van de Fractie van CDA Woerden over het Meerjaren Onderhouds Programma Openbare Ruimte

Beantwoording van de vragen:

- 1. Betekent het bij projecten die *on hold* zijn gezet ook dat de ambtelijke voorbereiding op dit moment geen voortgang heeft? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de eerder aangegeven uitvoeringstermijn? Lopen de projecten door het *on hold* zetten vertraging op?**

Beantwoording: De projecten die de stempel on hold hebben gekregen verkeren alle in de initiatiefase (niet gestart) of voorbereidingsfase (reeds gestart). Voor de projecten in de initiatiefase geldt dat deze alle tot nader order niet worden opgestart in afwachting van de besluitvorming tijdens de Strategische Heroriëntatie (SH). Voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt gewerkt tot een ijkpunt in de voorbereiding, zodat de reeds gemaakte kosten of ingezette acties kunnen worden afgerond. Er worden geen nieuwe stappen gezet in afwachting van de besluitvorming tijdens de SH.

Door het on hold zetten van deze projecten ontstaat vertraging. De precieze planningsgevolgen zijn op dit moment niet in te schatten. Na het vaststellen van de begroting in november 2020 zal een nieuw MOP worden gemaakt en kan een goed beeld van de vertraging worden geboden.

- 2. Wat zijn de criteria geweest voor het wel of niet on hold zetten van projecten?**

Beantwoording: Als beoordelingscriteria voor het wel of niet on hold zetten zijn aangehouden:

- de fase waarin het project zich bevindt;
- lopende afspraken met andere overheden;
- de gevolgschade bij on hold zetten;
- afhankelijkheden van andere projecten of onderhoudsopgaven;
- de omvang (tijd en geld) van het project.

- 3. Kan op basis van de onder 2 genoemde criteria per project worden aangegeven wat de afweging is geweest?**

Beantwoording: de afweging wordt vermeld in het bijgesloten overzicht.

- 4. Heeft het *on hold* zetten van projecten impact op de uitvoering in de toekomst in tijd en**

geld, bijvoorbeeld door het verdwijnen van de combinatie met andere werkzaamheden?

Beantwoording: Ja, dit heeft impact op zowel het benodigde geld als de benodigde tijd. Meekoppelkansen blijven onbenut en ook op de huidige aantrekkelijke subsidiemogelijkheden maken de werkzaamheden geen kans meer. Hierover vragen we bij andere overheden (provincie en Rijk) of de termijn van uitvoering in de subsidievoorwaarden kan worden verlengd.

5. Zijn er bij de projecten die nu *on hold* worden gezet al aanbestedingen geweest en/of uitvoeringsafspraken met aannemers gemaakt? Zo ja, kunt u die specificeren per project.

Beantwoording: Nee, voor de projecten die de stempel on hold hebben gekregen zijn geen lopende afspraken met aannemers of aanbestedingen geweest.

6. Kan per project worden aangegeven wat de kosten zijn die voor een werk zijn begroot en op welke manier de bekostiging is voorzien (riolering / exploitatie / investering)?

Beantwoording: Een overzicht van de ramingen en de wijze van financiering is op afspraak in te zien. In verband met de positie van de gemeente als opdrachtgever bij toekomstige aanbestedingen wordt dit overzicht niet openbaar gemaakt.

7. Op basis van welke knoppen/criteria wordt de raad straks bij de heroriëntatie keuzes voorgelegd op basis waarvan prioritering kan plaatsvinden?

Beantwoording: De knoppen/criteria voor de prioritering na de SH zijn op dit moment nog niet te geven. Dit is afhankelijk van de besluitvorming over de SH. Hierin worden namelijk de keuzes voor knoppen/criteria bepaald.

Bijlagen:

De ingekomen brief met corsanummer: 20.011802

Het overzicht MOP2020-2023 voor de SH - beoordeling met corsanummer: 20.013699.

Het college van burgemeester en wethouders,

Drs. M.H. Brander
Gemeentesecretaris (wnd.)

V.J.H. Molkenboer
Burgemeester



ARTIKEL 42 VRAGEN

Meerjaren Onderhouds Programma openbare ruimte

Onlangs ontving de raad Rib [20r.00466 RIB inzake Meerjarig Onderhoudsprogramma \(mop\) 2020-2023 openbare ruimte - versie voor strategische heroriëntatie](#). De fractie van het CDA Woerden heeft naar aanleiding van deze informatie een aantal vragen.

1. Betekent het bij projecten die *on hold* zijn gezet ook dat de ambtelijke voorbereiding op dit moment geen voortgang heeft? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de eerder aangegeven uitvoeringstermijn? Lopen de projecten door het *on hold* zetten vertraging op?
2. Wat zijn de criteria geweest voor het wel of niet *on hold* zetten van projecten?
3. Kan op basis van de onder 2 genoemde criteria per project worden aangegeven wat de afweging is geweest?
4. Heeft het *on hold* zetten van projecten impact op de uitvoering in de toekomst in tijd en geld, bijvoorbeeld door het verdwijnen van de combinatie met andere werkzaamheden?
5. Zijn er bij de projecten die nu *on hold* worden gezet al aanbestedingen geweest en/of uitvoeringsafspraken met aannemers gemaakt? Zo ja, kunt u die specificeren per project.
6. Kan per project worden aangegeven wat de kosten zijn die voor een werk zijn begroot en op welke manier de bekostiging is voorzien (riolering / exploitatie / investering)?
7. Op basis van welke knoppen/criteria wordt de raad straks bij de heroriëntatie keuzes voorgelegd op basis waarvan prioritering kan plaatsvinden?

Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording,

Namens de CDA Woerden fractie,

John Boere, raadslid

Marco Hollemans, raadslid

Meerjarig Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte

Voor een groot aantal projecten liggen er verwachtingen vanuit de inwoners, ondernemers en platforms over het oppakken van deze opgaves. Het on hold zetten is vanuit de techniek/bedrijfsvoering en S&C beoordeeld, waarmee geen beoordeling aan het sentiment is meegegeven.

1.1 Harmelen

Project	Fase	Afspraken	Gevolgschade	Afhankelijkheid	Omvang	Advies
Begraafplaats Leidsestraatweg	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Klein	On hold
Burgemeester Timmermanslaan	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Middel	On hold
De Joncheerelaan	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Woningbouw-ontwikkeling HvH	Middel	On hold
Koningshof	Uitvoering	Geen afspraken overheden	Heel groot	Geen	Middel	Afronden
Molenbuurt fase 3	Vorbereiding + in participatie	Geen afspraken overheden	Middel	Geen	Groot	On hold, na VO in 2020

1.2 Kamerik

Project	Fase	Afspraken	Gevolgschade	Afhankelijkheid	Omvang	Advies
Bedrijventerrein Handels-/Nijverheidsweg	Vorbereiding + in participatie	Geen afspraken overheden	Middel	Herstructurering bedrijventerreinen	Groot	On hold
De Kanis	Uitvoering	Geen afspraken overheden	Heel groot	Geen	Heel groot	Afronden
Keur, Verlaat, Hoefslag	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Groot	On hold
Overstek en Waterstoep	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Groot	On hold
Van Teylingenweg/Mijzijde	Jaartranches onderhoud	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Middel	On hold, na tranche 2020

1.3 Woerden

Project	Fase	Afspraken	Gevolg schade	Afhankelijkheid	Omvang	Advies
Algemeen (diverse locaties)	Uitvoering - Nazorg	Geen afspraken overheden	Niet toepassing	Geen	Middel	Alleen uitvoer tranche 2020
Achterstraat	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Middel	On hold
Baanstraat e.o.	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Middel	On hold
Barwoutswaarder (de straat)	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Brug Woerden-West	Middel	On hold
Begraafplaats Hogewal	Vorbereiding + in aanbesteding	RCE + Provincie Utrecht	Klein	Verval subsidie	Klein	Afronden
Beschoeiing Singel (Bastions + Oostdam)	Vorbereiding + uitvoering	Provincie Utrecht	Middel	Calamiteit duiker Woerden 650 jaar	Groot	Afronden
Bloemenkwartier uitvoering	Definitiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Heel groot	On hold, na VO in 2020
Eendrachtsstraat	Nazorg – Beheer	Geen afspraken overheden	Niet van toepassing	Geen	Klein	Afronden
Fagellaan	Nazorg – Beheer	Geen afspraken overheden	Niet van toepassing	Geen	Middel	Afronden
Frans Halsstraat	Vorbereiding + in participatie	Geen afspraken overheden	Middel	Geen	Klein	On hold, na afspraken GW
Gedempte Binnengracht	Definitiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Middel	On hold, na onderzoeken
IJsseloord, Lekoord	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Groot	On hold
Parallelweg oost en west	Vorbereiding	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Middel	Afronden
Kromwijkerdijk	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Middel	On hold, na onderzoeken
Maasoord	Initiatiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Groot	On hold
Nassaukade	Vorbereiding + in participatie	Geen afspraken overheden	Middel	Geen	Klein	Afronden
Nieuwendijk	Definitiefase	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Middel	On hold

Oostsingel/Oostlaan/Exercitieveld	Voorbereiding + in participatie	Geen afspraken overheden	Groot	Geen	Groot	On hold, besluit raad over groenfonds nodig
Oudelandseweg parallel	Voorbereiding	Geen afspraken overheden	Klein	Geen	Klein	Afronden
Park Molenvliet	Uitvoering - nazorg	Geen afspraken overheden	Niet van toepassing	Geen	Klein	Afronden
Steinhagenseweg en Snelfietspad	Ontwerpfase	Provincie Utrecht	Middel	Omleggen SH-weg, Poort van..	Groot	On hold, na VO in 2020
Woerden-West	Uitvoering	Provincie Utrecht	Groot	Groot-onderhoud Kwakelbrug	Groot	Afronden

1.4 Zegveld

Project	Fase	Afspraken	Gevolgschade	Afhankelijkheid	Omvang	Advies
De Meije	Voorbereiding + in aanbesteding	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	Groot	Ophogen Meijekade HDSR	Heel groot	Afronden
Slotenbuurt	Nazorg – Beheer	Geen afspraken overheden	Niet van toepassing	Geen	Heel groot	Afronden

Legenda

Criterium	Toelichting criterium	Keuze mogelijkheden
Fase	De projectfase conform het richtsnoer Projectmatig werken binnen gemeente Woerden (versie 4 – november 2018)..	Initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, realisatie/-uitvoeringsfase en nazorg.
Afspraken	De bestaande afspraken met andere overheden die gesloten zijn middels een schriftelijke overeenkomst.	Geen afspraken overheden of vermelding naam overheid
Gevolgschade	De gevolgen in tijd en geld tov. bestaande raming bij het on hold zetten van het project.	Niet van toepassing, klein, middel, groot en heel groot
Afhankelijkheid	De vermelding of het project met andere projecten is verbonden en een afhankelijkheid heeft.	Geen of vermelding van project.
Omvang	De omvang van het project in tijd, geld, deelfasering en complexiteit.	Klein, middel, groot en heel groot
Advies	Het advies dat door de vakafdeling aan het College is uitgebracht.	Afronden, on hold en on hold met toevoeging