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Waarom prioriteren

• Toename van ruimtelijke initiatieven (plancapaciteit, omgevingswet)

• Beperkte capaciteit, onduidelijkheid en onrust bij initiatiefnemers 

• Dit is geen eenmalige exercitie. We gaan periodiek bijsturen
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Wat prioriteren we?

• Grote ruimtelijke projecten bij RBP (gebiedsontwikkeling) (woningbouw, bedrijfslocaties, 

recreatieve en maatschappelijke voorzieningen).

• Dus NIET: kleine bestemmingsplannen, haalbaarheidsverzoeken, etc.

• Op dit moment 45 lopende projecten Woerden en 9 in Oudewater

• Voorraadlijst bestaat uit 36 initiatieven ( ideeën/plannen die als project door RBP in een 

projectgroep uitgewerkt moeten worden)

• Die initiatieven zijn gewogen en gerangschikt aan de hand van 5 criteria
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Criteria

De grote ruimtelijke projecten zijn in samenhang beoordeeld en aan de hand van de 

onderstaande criteria getoetst:

1. Is het project benoemd in de programmabegroting en/of het college werkprogramma?

2. Welke maatschappelijke impact heeft het project?

3. Is er een afhankelijkheid is met andere projecten of opgaven in de tijd?

4. Of en in welke mate is er financiële impact / zien we risico’s?

5. Wat is evt. schade die optreedt bij (langer) uitstel of mogelijke andere gegronde 

redenen?
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Inzet capaciteit
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Projectleiding

Planeconoom

Vastgoedjurist

Verkeer 

Wonen

Stedebouw

Beleid openbare ruimte

Planologie

Odru

Vergunningverlening

Toetsers openbare ruimte

Beheerders openbare rumite

Toezichthouder openbare  ruimte

Intentieovereenkomst/ 
projectdefinitie

Analyse

Stedebouwkundig plan

Anterieure overeenkomst

Bestemmingplan/Omgevingsplan

Selectie

Omgevingsvergunning

Bestek openbare ruimte

Uitvoering



Lopende Projecten
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Projectnaam Initiatie Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg Beheer

Bredius: Vestekavels en van Kempensingelkavels X

Campinaast/Witt X

Den Oudsten X

Hof van Harmelen X

Hoge Rijndijk C X

Kamerik noordoost-2 Knotwilgenlaan (CPO gereed) (Part.kavels) X

Kassengebied Harmelerwaard X

Nieuw-Middelland | Algemeen X

Nieuw-Middelland | Houttuinlaan 3 (De Houttuin, vml FNV) X

Nieuw-Middelland | Watermolenlaan 1 X

Nieuw-Middelland | Houttuinlaan 10 x

Nieuw-Middelland | Zaagmolenlaan 4 x

Nieuw-Middelland | Zaagmolenlaan 12/The Mill X

Nieuw-Middelland | Watermolenlaan 4 x

Nieuw-Middelland | locatie St. Antonius ziekenhuis x

Ontsluiting Harmelerwaard XX

Pionier X

Poort van Woerden (gebiedsprogramma - toets visie ed.) X

Raadhuislaan 1 X

Recr.plas Cattenbroek X

Scholenlocaties Kamerik| Mijzijde 76a appartementen X

Scholenlocaties Kamerik| Overstek 1 X

Scholenlocaties Kamerik| Mijzijde 88a X

Scholenlocateis Kamerik| Mijzijde 76a 2 kavels X

Schuifruimte - Putkop X

Schuifruimte - Van Zwietenweg X

Snellerpoort algemeen X

Snellerpoort B0 X

Snellerpoort B1 X

Snellerpoort B2 X

Snellerpoort B3 X

Snellerpoort B4 X

Snellerpoort B5-6 (winkelcentrum) X

Stationsgebied X

Stationsgebied - Plane X

Strand Cattenbroek X

Voortuin A12 X

WC Tournoysveld X

Willem-Alexanderlaan 2-4-6: Kavel Cazas X

Willem-Alexanderlaan 2-4-6: Kavel CPO en Kwakkenbos X

Wittlaan 12, b,c,d X

Oekraineopvang X



De voorraadlijst met prioritering
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Vragen?
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