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Stand van zaken
 Startnotitie 16 januari 2024 richting gemeenteraad

 Politieke Avond 14 maart 2024

 Technische sessie 11 april 2024 (boekje met feiten)

 Politieke Avond 25 april 2024

 Unaniem raadsbesluit Startnotitie incl. amendement 23 mei 2024

 Thema-avond concept Ambitie en Doelen-nota 30 mei 2024

 Thema-avond toelichting Bedrijfswaardenmatrix 26 september 2024

 Thema-avond introductie SAMP 21 november 2024

 Technische sessie Financiële scenario’s 9 januari 2025

 Politieke Avond 16 januari 2025

 Unaniem raadsbesluit Methodiek incl. amendement 23 januari 2025

 Excursie en technische sessie Financiële scenario’s 13 maart 2025
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Planning
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Scenario 1: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). Wat is dan de achterstand 
en hoeveel investeringsbudget is nodig om deze achterstand middels de methodiek 
van de Herijking in te halen zonder afscheid te nemen van objectcategorieën?

Scenario 2: We hanteren de huidige begroting en we maken inzichtelijk welke 
objectcategorieën we dan niet meer in stand kunnen houden als we de methodiek van 
de Herijking toepassen en een geambieerd kwaliteitsniveau Sober en Doelmatig (B/3) 
hanteren en welke als we Wettelijk Minimum (C/4) hanteren.

Scenario 3: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). We maken inzichtelijk 
welke financiële ruimte vrijgemaakt moet worden om x% van de achterstand terug te 
brengen naar een geambieerd kwaliteitsniveau Wettelijk Minimum (C/4). Het 
percentage x is mede afhankelijke van de beschikbare uitvoeringskracht van de 
ambtelijke organisatie.
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Kanttekeningen bij de scenario's

 

• De uitkomsten zijn gebaseerd op beschikbare kwaliteitsgegevens;

• Er ontbreken technische kwaliteitsgegevens bij een aantal objectcategorieën;

• De gecalculeerde areaalkosten en de achterstalligheid gaan uit van het instandhouden 
van het huidige areaal. Beleidskeuzes en richting is hierin niet meegenomen.

• De achterstand is slechts wat wij nu 'wel' weten en niet persé de volledige achterstand;

• Het werken met de methodiek zorgt ervoor dat de ontbrekende technische 
kwaliteitsgegevens voortaan worden verzameld, geïnterpreteerd en vertaald.
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Scenario 1: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). Wat is dan de 
achterstand en hoeveel investeringsbudget is nodig om deze achterstand 
middels de methodiek van de Herijking in te halen zonder afscheid te nemen 
van objectcategorieën?

Scenario 2: We hanteren de huidige begroting en we maken inzichtelijk welke 
objectcategorieën we dan niet meer in stand kunnen houden als we de methodiek van de 
Herijking toepassen en een geambieerd kwaliteitsniveau Sober en Doelmatig (B/3) 
hanteren en welke als we Wettelijk Minimum (C/4) hanteren.

Scenario 3: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). We maken inzichtelijk welke 
financiële ruimte vrijgemaakt moet worden om x% van de achterstand terug te brengen 
naar een geambieerd kwaliteitsniveau Wettelijk Minimum (C/4). Het percentage x is 
mede afhankelijke van de beschikbare uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie.
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Geambieerd niveau

Zeer goedA+ 1

GoedA 2

VoldoendeB 3

MatigC 4

SlechtD 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3
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Calculatie Jaarlijkse Areaalkosten

Geambieerd niveau C/4Geambieerd niveau B/3
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Achterstallig onderhoud

Zeer goedA+ 1

GoedA 2

VoldoendeB 3

MatigC 4

SlechtD 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

W
erkvoorraad

12% Achterstalligheid*Voorbeeld

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

78%

22%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

78%

22%

W
er

kv
oo

rra
ad
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Bomen – veiligheid

Veilig

Attentie

Risico

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau B/3

0% Achterstalligheid

94,1%
81,3%

12,8%

5,9%5,9%

*Gebaseerd op boomveiligheidsinspecties

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Daadwerkelijk 
niveau C/4

94,1%

5,9%

0%Achterstalligheid
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63,8 %A+ 1

30,0 %A 2

4,4 %B 3

0,8 %C 4

1,0 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

98,2%

1,8%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

99%

1%

Bomen – conditie

*Gebaseerd op boomveiligheidsinspecties

0% Achterstalligheid 0%Achterstalligheid
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1,1 %A+ 1

82,8 %A 2

12,9 %B 3

2,1 %C 4

1,1 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

96,8%

3,2%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

98,9%

1,1%

Overig groen – technische staat

*Gebaseerd op steekproefcontroles van beplantingen en heesters (2024)

0% Achterstalligheid 0%Achterstalligheid



24-3-2025

19,9 %A+ 1

54,9 %A 2

14,9 %B 3

4,5 %C 4

5,9 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

89,6%

10,4%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

94,1%

5,9%

Overig groen – verzorgingsstaat

* Gebaseerd op steekproefcontroles van alle beheergroepen groen (2024)

0,4% Achterstalligheid 0%Achterstalligheid



33,0 %
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21,1 %A+ 1

13,0 %A 2

9,1 %B 3

14,0 %C 4

8,8 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

43,2%

22,8%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

91,2%

8,8%

Civiele kunstwerken – technische staat

*Gebaseerd op inspecties (2022)

OnbekendXXX% Achterstalligheid XXX%
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34,7 %A+ 1

34,7 %A 2

0,3 %B 3

0,6 %C 4

0 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

69,7%

0,6%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

70,3%

0%

Technische staat Bruggen

*Gebaseerd op inspecties (2022)

OnbekendXXX% Achterstalligheid XXX%
€1.350.000,- €1.350.000,-



11,1 %

24-3-2025

26,3 %A+ 1

13,8 %A 2

14,0 %B 3

21,6 %C 4

13,6 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

54,1%

35,2%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

75,7%

13,6%

Technische staat Waterreguleringswerken

*Gebaseerd op inspecties (2022)

Onbekend>25,2% Achterstalligheid >3,6%
€2.750.000,- €400.000,-
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58,1 %A+ 1

16,9 %A 2

6,6 %B 3

3,8 %C 4

14,6 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

81,6%

18,4%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

85,4%

14,6%

Openbare verlichting – technische staat Masten

*Gebaseerd op restlevensduur

8,4% Achterstalligheid 4,6%
€1.000.000,- €600.000,-
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57,9 %A+ 1

6,1 %A 2

3,2 %B 3

1,8 %C 4

31,0 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

67,2%

32,8%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

69,0%

31,0%

Openbare verlichting – technische staat Armaturen

*Gebaseerd op restlevensduur

22,8% Achterstalligheid 21,0%
€1.700.000,- €1.600.000,-
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Spelen – technische staat

Geen achterstallig onderhoud, geen cijfers.
Speeltoestellen en -ondergronden worden 

continu veilig gehouden. 
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21,3 %A+ 1

54,4 %A 2

17,1 %B 3

3,0 %C 4

4,2 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

92,8%

7,2%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

95,8%

4,2%

Straatmeubilair – verzorgingsstaat

0% Achterstalligheid

*Gebaseerd op steekproefcontroles van alle beheergroepen straatmeubilair (2024)

0%
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Bebording – technische staat

Onbekend of er 
achterstallig onderhoud is
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49,7 %A+ 1

18,0 %A 2

22,6 %B 3

1,2 %C 4

8,5 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

90,3%

9,7%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

91,5%

8,5%

Verhardingen – technische staat

0% Achterstalligheid 0%

*Gebaseerd op weginspecties uit 2024
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Verhardingen– verdeling areaal
0,4% 0,4%

40,2%

57,0%

2,0%

Onbekend Beton Asfalt Elementen Half- en onverhard
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47,6 %A+ 1

14,3 %A 2

33,2 %B 3

1,3 %C 4

3,6 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

95,1%

4,9%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

96,4%

3,6%

Verhardingen – technische staat Asfalt

0% Achterstalligheid 0%

*Gebaseerd op weginspecties uit 2024
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59,6 %A+ 1

6,0 %A 2

4,2 %B 3

7,9 %C 4

22,3 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

69,8%

30,2%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

77,7%

22,3%

Verhardingen – technische staat Beton

20,2% Achterstalligheid 12,3%
€350.000,-€550.000,-

*Gebaseerd op weginspecties uit 2024
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51,0 %A+ 1

20,6 %A 2

15,6 %B 3

1,1 %C 4

11,7 %D 5

Geambieerd 
niveau C/4

>90%

<10%

Achterstalligheid

>90%

<10%

Geambieerd 
niveau B/3

87,2%

12,8%

Daadwerkelijk 
niveau B/3

Daadwerkelijk 
niveau C/4

88,3%

11,7%

Verhardingen – technische staat Elementen

2,8% Achterstalligheid 1,7%
€1.200.000,-€2.000.000,-

*Gebaseerd op weginspecties uit 2024
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Onderhoudsniveau C/4Onderhoudsniveau B/3

Jaarlijks Eenmalig
Assetgroep Exploitatie Vervanging Achterstalligheid
Wegen € 7.107.000 € 8.364.000 € 2.550.000
Groen € 4.563.000 € 1.610.000 € 0
Kunstwerken € 1.205.000 € 4.326.000 € 4.100.000
Spelen € 180.000 € 345.000 € 0
Straatmeubilair € 178.000 € 12.000 € 0
Verkeersborden € 98.000 € 124.000 € 0
Openbare verlichting € 92.000 € 465.000 € 2.700.000
Totaal € 13.424.000 € 15.247.000 € 9.350.000

Jaarlijks Eenmalig
Assetgroep Exploitatie Vervanging Achterstalligheid
Wegen € 6.201.000 € 8.675.000 € 1.550.000
Groen € 4.502.000 € 2.020.000 € 0
Kunstwerken € 1.045.000 € 4.762.000 € 1.750.000
Straatmeubilair € 177.000 € 18.000 € 0
Spelen € 142.000 € 428.000 € 0
Bebording € 93.000 € 124.000 € 0
Openbare verlichting € 94.000 € 465.000 € 2.200.000
Totaal € 12.254.000 € 16.493.000 € 5.500.000

Resumé Scenario 1
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Scenario 1: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). Wat is dan de achterstand en 
hoeveel investeringsbudget is nodig om deze achterstand middels de methodiek van de 
Herijking in te halen zonder afscheid te nemen van objectcategorieën?

Scenario 2: We hanteren de huidige begroting en we maken inzichtelijk welke 
objectcategorieën we dan niet meer in stand kunnen houden als we de methodiek van 
de Herijking toepassen en een geambieerd kwaliteitsniveau Sober en Doelmatig (B/3) 
hanteren en welke als we Wettelijk Minimum (C/4) hanteren.

Scenario 3: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). We maken inzichtelijk welke 
financiële ruimte vrijgemaakt moet worden om x% van de achterstand terug te brengen naar 
een geambieerd kwaliteitsniveau Wettelijk Minimum (C/4). Het percentage x is mede 
afhankelijke van de beschikbare uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie.
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Zeer goed A+ 1

Goed A 2

Sober B 3

Veilig C 4

Onveilig D 5

Ar
ea

al

Kw
al

ite
it

Onderhoudsniveau B/3

Wettelijk minimum
BW boek 6 art. 174

Snippergroen
Vijver
Poel
Informatie meubilair
Duiker vijver/poel
T.b.v. zitten
T.b.v. pakeer(overlast)
T.b.v. weren betreding
Hekwerken speelvoorzieningen
Buurtgroen
Beschoeiing licht
Hekwerken monumenten
T.b.v. fietsparkeren
Recreatief fietspad
Recreatief voetpad
Brug/tunnel recreatief fietspad
OVL erftoegangswegen
OVL recreatief fietspad
Steiger dagrecreatie
Hekwerken sportvoorzieiningen
Brug recreatieve vaarroute
Duiker tertiare watergang
OVL fietspad
Buurt speelfunctie
Hoofdgroen
Erftoegangsweg
Brug/tunnel erftoegangsweg
Fietspad
Voetpad
Tertiare watergang
Brug/tunnel fietspad
Brug/tunnel voetpad
Gebiedsontsluitingsweg
Hoofdvoetpad
Brug/tunnel gebiedsontsluitingsweg
Brug/tunnel hoofdvoetpad
OVL gebiedsontsluitingswegen
Beschoeiing zwaar
T.b.v. afval en reiniging
Verkeersmeubilair 
(borden/geleding)
Wijk speelfunctie
Brug/tunnel hoofdwegen
Brug/tunnel hoofdfietspaden
Hoofdweg
OVL-Hoofdwegen
Hoofdweg regionaal
Hoofdfietspad/fietssnelweg
Hoofdwatergang
Brug/tunnel regionale functie
Brug hoofdvaarroute
Duiker hoofdwatergang
OVL regionale wegen
Marktkasten
Kademuren
Steiger havenfunctie
Regio speelfunctie

Meest kritische deel
Deel van het 
areaal dat we 

prioriteren

Minder kritische deel
Deel van het 
areaal dat we 
niet prioriteren
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Zeer goed A+ 1

Goed A 2

Sober B 3

Veilig C 4

Onveilig D 5

Ar
ea

al

Kw
al

ite
it

Onderhoudsniveau C/4

Wettelijk minimum
BW boek 6 art. 174

Snippergroen
Vijver
Poel
Informatie meubilair
Duiker vijver/poel
T.b.v. zitten
T.b.v. pakeer(overlast)
T.b.v. weren betreding
Hekwerken speelvoorzieningen
Buurtgroen
Beschoeiing licht
Hekwerken monumenten
T.b.v. fietsparkeren
Recreatief fietspad
Recreatief voetpad
Brug/tunnel recreatief fietspad
OVL erftoegangswegen
OVL recreatief fietspad
Steiger dagrecreatie
Hekwerken sportvoorzieiningen
Brug recreatieve vaarroute
Duiker tertiare watergang
OVL fietspad
Buurt speelfunctie
Hoofdgroen
Erftoegangsweg
Brug/tunnel erftoegangsweg
Fietspad
Voetpad
Tertiare watergang
Brug/tunnel fietspad
Brug/tunnel voetpad
Gebiedsontsluitingsweg
Hoofdvoetpad
Brug/tunnel gebiedsontsluitingsweg
Brug/tunnel hoofdvoetpad
OVL gebiedsontsluitingswegen
Beschoeiing zwaar
T.b.v. afval en reiniging
Verkeersmeubilair 
(borden/geleding)
Wijk speelfunctie
Brug/tunnel hoofdwegen
Brug/tunnel hoofdfietspaden
Hoofdweg
OVL-Hoofdwegen
Hoofdweg regionaal
Hoofdfietspad/fietssnelweg
Hoofdwatergang
Brug/tunnel regionale functie
Brug hoofdvaarroute
Duiker hoofdwatergang
OVL regionale wegen
Marktkasten
Kademuren
Steiger havenfunctie
Regio speelfunctie

Meest kritische deel
Deel van het 
areaal dat we 

prioriteren

Minder kritische deel
Deel van het 
areaal dat we 
niet prioriteren
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Zeer goed A+ 1

Goed A 2

Sober B 3

Veilig C 4

Onveilig D 5

Ar
ea

al

Kw
al

ite
it

Onderhoudsniveau C/4

Wettelijk minimum
BW boek 6 art. 174

Snippergroen
Vijver
Poel
Informatie meubilair
Duiker vijver/poel
T.b.v. zitten
T.b.v. pakeer(overlast)
T.b.v. weren betreding
Hekwerken speelvoorzieningen
Buurtgroen
Beschoeiing licht
Hekwerken monumenten
T.b.v. fietsparkeren
Recreatief fietspad
Recreatief voetpad
Brug/tunnel recreatief fietspad
OVL erftoegangswegen
OVL recreatief fietspad
Steiger dagrecreatie
Hekwerken sportvoorzieiningen
Brug recreatieve vaarroute
Duiker tertiare watergang
OVL fietspad
Buurt speelfunctie
Hoofdgroen
Erftoegangsweg
Brug/tunnel erftoegangsweg
Fietspad
Voetpad
Tertiare watergang
Brug/tunnel fietspad
Brug/tunnel voetpad
Gebiedsontsluitingsweg
Hoofdvoetpad
Brug/tunnel gebiedsontsluitingsweg
Brug/tunnel hoofdvoetpad
OVL gebiedsontsluitingswegen
Beschoeiing zwaar
T.b.v. afval en reiniging
Verkeersmeubilair 
(borden/geleding)
Wijk speelfunctie
Brug/tunnel hoofdwegen
Brug/tunnel hoofdfietspaden
Hoofdweg
OVL-Hoofdwegen
Hoofdweg regionaal
Hoofdfietspad/fietssnelweg
Hoofdwatergang
Brug/tunnel regionale functie
Brug hoofdvaarroute
Duiker hoofdwatergang
OVL regionale wegen
Marktkasten
Kademuren
Steiger havenfunctie
Regio speelfunctie

Meest kritische deel

Minder kritische deel
Deel van het 
areaal dat we 
niet prioriteren

Deel van het 
areaal dat we 

prioriteren
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ObjecttypenKriticiteit

Kriticiteit en objecttypen
Locatie: Weidebloemenlaan
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ObjecttypenKriticiteit

Kriticiteit en objecttypen
Locatie: Wulverhorstbaan/Jaap Bijzerweg
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60% 59%

Totaal
€ 12.254.000

Totaal
€ 16.493.000

Begrote exploitatie Begrote investeringen
Onderhoudsniveau C/4

55%
64%

Totaal
€ 13.424.000

Begrote exploitatie Begrote investeringen

Totaal
€ 15.247.000

Onderhoudsniveau B/3
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Onderhoudsniveau C/4Onderhoudsniveau B/3

Deel van het areaal dat we prioriteren
Locatie: Weidebloemenlaan

55% 60%
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Onderhoudsniveau C/4Onderhoudsniveau B/3

Deel van het areaal dat we prioriteren
Locatie: Wulverhorstbaan/Jaap Bijzerweg

55% 60%
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40% 41%

Totaal
€ 12.254.000

Totaal
€ 16.493.000

Begrote exploitatie Begrote investeringen
Onderhoudsniveau C/4

Totaal
€ 13.424.000

Begrote exploitatie Begrote investeringen

Totaal
€ 15.247.000

Onderhoudsniveau B/3

45%
36%
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Onderhoudsniveau C/4Onderhoudsniveau B/3

Deel van het areaal dat we niet prioriteren



24-3-2025

Onderhoudsniveau C/4Onderhoudsniveau B/3

Deel van het areaal dat we niet prioriteren
Locatie: Weidebloemenlaan

45% 40%
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Onderhoudsniveau C/4Onderhoudsniveau B/3

Deel van het areaal dat we niet prioriteren
Locatie: Wulverhorstbaan/Jaap Bijzerweg

45% 40%
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Kosten omvormen of uit beheer nemen

22%

32%100%

100%

Deel van het areaal dat we niet prioriteren

Alle niet, licht en matig kritische objecten Deel van kritische objecten
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Scenario 1: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). Wat is dan de 
achterstand en hoeveel investeringsbudget is nodig om deze achterstand 
middels de methodiek van de Herijking in te halen zonder afscheid te nemen 
van objectcategorieën?

Scenario 2: We hanteren de huidige begroting en we maken inzichtelijk welke 
objectcategorieën we dan niet meer in stand kunnen houden als we de 
methodiek van de Herijking toepassen en een geambieerd kwaliteitsniveau 
Sober en Doelmatig (B/3) hanteren en welke als we Wettelijk Minimum (C/4) 
hanteren.

Scenario 3: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). We maken 
inzichtelijk welke financiële ruimte vrijgemaakt moet worden om x% van de 
achterstand terug te brengen naar een geambieerd kwaliteitsniveau Wettelijk 
Minimum (C/4). Het percentage x is mede afhankelijke van de beschikbare 
uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie.
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Scenario 1: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). Wat is dan de 
achterstand en hoeveel investeringsbudget is nodig om deze achterstand 
middels de methodiek van de Herijking in te halen zonder afscheid te nemen 
van objectcategorieën?

Scenario 2: We hanteren de huidige begroting en we maken inzichtelijk welke 
objectcategorieën we dan niet meer in stand kunnen houden als we de 
methodiek van de Herijking toepassen en een geambieerd kwaliteitsniveau 
Sober en Doelmatig (B/3) hanteren en welke als we Wettelijk Minimum (C/4) 
hanteren.

Scenario 3: We beheren op wettelijk minimum niveau (C/4). We maken 
inzichtelijk welke financiële ruimte vrijgemaakt moet worden om x% van de 
achterstand terug te brengen naar een geambieerd kwaliteitsniveau Wettelijk 
Minimum (C/4). Het percentage x is mede afhankelijke van de beschikbare 
uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie.
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Basis scenario – alle waarden zijn even belangrijk

1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x
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Alternatief scenario – aantal waarden zijn half zo belangrijk

1x 1x 1x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x
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KriticiteitKriticiteit

Kriticiteit
Locatie: Weidebloemenlaan

Basis scenario Alternatief scenario
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KriticiteitKriticiteit

Kriticiteit
Locatie: Wulverhorstbaan/Jaap Bijzerweg

Basis scenario Alternatief scenario
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Totaal
€ 13.424.000

Begrote exploitatie Begrote investeringen

Totaal
€ 15.247.000

45%
36%

Totaal
€ 13.424.000

Totaal
€ 15.247.000

45%
36%

Begrote exploitatie Begrote investeringen
B/3 Alternatief scenarioB/3 Basisscenario
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40% 41%

Totaal
€ 12.254.000

Totaal
€ 16.493.000

Begrote exploitatie Begrote investeringen
C/4 Alternatief scenarioC/4 Basisscenario

Totaal
€ 12.254.000

Totaal
€ 16.493.000

Begrote exploitatie Begrote investeringen

40% 41%
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B/3 Basis scenario B/3 Alternatief Scenario
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B/3 Basis scenario B/3 Alternatief Scenario

Aandeel groen dat niet geprioriteerd kan worden wordt groter bij alternatief scenario

Aandeel Verhardingen dat niet geprioriteerd kan worden wordt kleiner bij alternatief scenario
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B/3 Basis scenario B/3 Alternatief Scenario
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Onderhoudsniveau B/3Onderhoudsniveau B/3

Deel van het areaal dat we niet prioriteren
Locatie: Weidebloemenlaan

45% 45%
Basis scenario Alternatief scenario



Basis scenario Alternatief scenario
24-3-2025

Onderhoudsniveau B/3Onderhoudsniveau B/3

Deel van het areaal dat we niet prioriteren
Locatie: Weidebloemenlaan

45% 45%

Minder prioriteit voor groen en spelen

Meer prioriteit voor wegen
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Onderhoudsniveau B/3Onderhoudsniveau B/3

Deel van het areaal dat we niet prioriteren
Locatie: Weidebloemenlaan

45% 45%
Basis scenario Alternatief scenario
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Onderhoudsniveau B/3Onderhoudsniveau B/3

Deel van het areaal dat we niet prioriteren
Locatie: Wulverhorstbaan/Jaap Bijzerweg

45% 45%
Basis scenario Alternatief scenario
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C/4 Alternatief ScenarioC/4 Basis scenario
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Onderhoudsniveau C/4Onderhoudsniveau C/4

Deel van het areaal dat we niet prioriteren
Locatie: Weidebloemenlaan

40% 40%
Basis scenario Alternatief scenario
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Onderhoudsniveau C/4Onderhoudsniveau C/4

Deel van het areaal dat we niet prioriteren
Locatie: Wulverhorstbaan/Jaap Bijzerweg

40% 40%
Basis scenario Alternatief scenario
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Onderhoudsniveau C/4Onderhoudsniveau B/3

Resumé Scenario's

Basis scenario Alternatief scenario

Minst kritische deel areaal 
dat we niet prioriteren

Basis scenario Alternatief scenario

Jaarlijks Eenmalig
Assetgroep Exploitatie Vervanging Achterstalligheid
Wegen € 7.107.000 € 8.364.000 € 2.550.000
Groen € 4.563.000 € 1.610.000 € 0
Kunstwerken € 1.205.000 € 4.326.000 € 4.100.000
Spelen € 180.000 € 345.000 € 0
Straatmeubilair € 178.000 € 12.000 € 0
Verkeersborden € 98.000 € 124.000 € 0
Openbare verlichting € 92.000 € 465.000 € 2.700.000
Totaal € 13.424.000 € 15.247.000 € 9.350.000

Jaarlijks Eenmalig
Assetgroep Exploitatie Vervanging Achterstalligheid
Wegen € 6.201.000 € 8.675.000 € 1.550.000
Groen € 4.502.000 € 2.020.000 € 0
Kunstwerken € 1.045.000 € 4.762.000 € 1.750.000
Straatmeubilair € 177.000 € 18.000 € 0
Spelen € 142.000 € 428.000 € 0
Bebording € 93.000 € 124.000 € 0
Openbare verlichting € 94.000 € 465.000 € 2.200.000
Totaal € 12.254.000 € 16.493.000 € 5.500.000
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