
25-3-2025

leegstand

Ingebruikname 

Oekraïne opvang (GOO)

augustus 2022

Voorbereiding 

unitbouw

8 mnd

1 jaar

Noodopvang

± 1 jaar

Verbouwwerkzaamheden

Besluit 

gemeenteraad

19 sep. 2024

Overeenkomst

 flexwoningen 

Q2 2025

Overdracht 

flexwoningen

Start realisatie

unitbouw

Ingebruikname 

flexwoningen COA

Q1 2026

6 mnd

Ingebruikname

AZC De Bleek

Ingebruikname flexwoningen 

door andere doelgroepen

Start transformatie 

kantoorgebouw

mei 2026

± 2,5 jaar

Verhuizing bewoners 

De Stadspoort en De Bleek
maart 2026

Ingebruikname

Noodopvang De Bleek

augustus 2024
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