

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van
college van burgemeester en wethouders

Vergadering van
8 oktober 2024

Kenmerk
Z/24/074127 / D/24/158118

Portefeuillehouder
Arjan Noorthoek

Portefeuille
Verkeer en Vervoer

Opsteller
Verkerk, Hans

Onderwerp
Financiële verantwoording stopzetting Rembrandtbrug

Kennisnemen van

Beantwoording 1^e deel Motie Financiële verantwoording stopzetting Rembrandtbrug

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 11 juli 2024 aan het college opdracht gegeven om een Begroting 2025 op te stellen zonder budget voor het project Rembrandtbrug. Met deze opdracht is de financieel-economische haalbaarheid van het project vervallen en is het project Rembrandtbrug gestopt. De raad wenst voor behandeling van de begroting van deze motie inzicht te verkrijgen in de financiële effecten van de stopzetting. Het college informeert de gemeenteraad in de vorm van deze Raadsinformatiebrieven.

In onderstaande tabel zijn de gedane uitgaven tot en met juli 2024 in het project Rembrandtbrug opgenomen. De uitgaven zijn uitgesplitst in twee categorieën conform vraagstelling in de motie. De vermelde uitgaven zijn *exclusief* de nog te maken kosten voor afwikkeling van het project en al aangegane verplichtingen. Voor deze kosten wordt in de jaarrekening een voorziening opgenomen. Hierover wordt de raad geïnformeerd in antwoord op het 2^e deel van de motie.

	t/m 2020	2021	2022	2023	t/m juli 2024	totalen
uitgavencategorie conform motie						
projectkosten	€ 969.214	€ 964.801	€ 1.446.524	€ 394.413	€ 532.156	€ 4.307.108
verwerving grond + gebouwen	€ -	€ -	€ 1.537.100	€ 991.275	€ 460.000	€ 2.988.375 +
totalen	€ 969.214	€ 964.801	€ 2.983.624	€ 1.385.688	€ 992.156	€ 7.295.483
marktwaarde aangekochte woningen						€ 2.500.000 -
raming afboeking t.i.v. exploitatie 2024						€ 4.795.483 (1)
kredietbedragen gevoteerd door raad	€ 1.165.000	€ 4.319.545	€ 4.319.545	€ 1.160.910	€ 5.700.000	€ 16.665.000

(1) Dit bedrag is *exclusief* de nog te maken kosten voor decharge / verplichtingen / schadevergoeding. Voor deze kosten zal een voorziening worden opgenomen in de jaarrekening. Over deze voorziening wordt de raad onder geheimhouding geïnformeerd voor 1 december 2024, als antwoord op het 2^e deel van deze motie.

Kernboodschap

De gemeenteraad heeft op 11 juli 2024 het besluit genomen om in de Begroting 2025 geen budget op te nemen voor het project Rembrandtbrug. Wegens dit besluit is indirect het project stop gezet. In het project is tot juli 2024 netto een bedrag uitgegeven van EURO 4.7 mln., na aftrek van de marktwaarde van de alreeds aangekochte woningen. Dit bedrag zal worden afgeboekt van de Exploitatie 2024.

Dit bedrag is exclusief de nog te maken kosten voor aangegane verplichtingen en diverse afwikkelingsposten. Hierover wordt de gemeenteraad voor 1 december 2024 nader geïnformeerd.

Financiën

De financiële gevolgen van het stop zetten van het project Rembrandtbrug worden verwerkt in de Exploitatie 2024 en in de Jaarrekening 2024.

Vervolg

Vóór 1 december 2024 zal het college de raad onder geheimhouding informeren over het 2^e deel van de motie.

Bijlagen

D/24/158120: Motie Financiële verantwoording stopzetting Rembrandtbrug