

Van: : college van burgemeester en wethouders

Datum : 19 februari 2019

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk

Portefeuille(s) : Openbare ruimte

Contactpersoon : K. Vos

Tel.nr. : 8532

E-mailadres : vos.k@woerden.nl

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld door Hendrie van Assem en Jaques Sistermans van de Fractie van Inwonersbelangen over renovatie Slotenbuurt Zegveld

Beantwoording van de vragen:

Het college had al een raadsinformatiebrief in voorbereiding. De beantwoording van de vragen van de heren Van Assem en Sistermans wordt nu gebruikt om de raad alvast te informeren. Dit geeft nog geen eindbeeld. De situatie verandert dagelijks door gesprekken die met de verschillende partijen plaatsvinden. Het is dus mogelijk dat de informatie in deze raadsinformatiebrief binnenkort anders blijkt te zijn. Eind maart wordt de raad geïnformeerd, omdat dan definitieve duidelijkheid wordt verwacht (ook over de financiën). Tegelijkertijd met deze raadsinformatiebrief worden de bewoners van de Slotenbuurt geïnformeerd.

1. Klopt het dat er grote problemen zijn bij de uitvoering en zo ja, wat zijn deze?

Ja, het klopt dat er problemen zijn met de uitvoering van de reconstructie in de Slotenbuurt te Zegveld. Dit heeft geleid tot extra overlast voor bewoners. Dit is o.a. veroorzaakt door:

- Afstemmingsproblemen met de nutspartijen over de verlegging van kabels en leidingen.
- Een onvoorziene situatie in de bodem waar een dikke en harde puinfundering is aangetroffen.

2. Gaat de hoofdaannemer er de brui aangeven? Zo ja, wat betekent dit voor zijn contract met de gemeente?

- Nee, er is op dit moment geen sprake van dat de door ons gecontracteerde aannemer, Jos Scholman Infra B.V., stopt met de uitvoering van de werkzaamheden.
- Wel is eind januari 2019 aangekondigd dat de nutsaannemer A.Hak B.V., die in opdracht van de netbeheerders (Stedin, Vitens en VodafoneZiggo) de verleggingen aan de kabels en leidingen uitvoert, stopt in februari 2019. Naar aanleiding van gesprekken met de netbeheerders is afgesproken dat hun nutsaannemer (A.Hak B.V.) toch een deel van de werkzaamheden aan de kabels en leidingen afmaakt. Tegelijkertijd zijn de netbeheerders op zoek naar een nieuwe nutsaannemer voor de resterende werkzaamheden in de Slotenbuurt.

3. Welke gevolgen heeft dit voor de toch al zwaar belaste bewoners en welke stappen gaat het college dan ondernemen om te zorgen dat de overlast binnen de perken blijft en het werk volgens planning wordt afgerond?

Wij betreuren het dat er door de bewoners van de Slotenbuurt overlast wordt ervaren. We doen er alles aan om de planning te halen en gelijktijdig ervoor te zorgen dat de overlast voor de bewoners acceptabel blijft.

- Over de uitvoering van de verlegging van kabels en leidingen zijn we in nauw overleg met de nutspartijen.
- Na constatering van de onvoorziene situatie in de bodem hebben we een extra onderzoek laten uitvoeren door een externe partij. Hiervan zijn de resultaten door ons beoordeeld en worden aanvullende afspraken gemaakt met de aannemer (Jos Scholman Infra B.V.).

4. Welke gevolgen, financieel of anders, heeft dit voor de gemeente Woerden?

We zijn nog bezig om de consequenties in beeld te brengen. Eind maart wordt u hierover

geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Bijlagen:

De ingekomen brief met de artikel 42 vragen van Inwonersbelangen d.d. 1 februari 2019 (19.002874)

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer

