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Kennisnemen van 
De stand van zaken en de voortgang van het project Herontwikkeling Winkelcentrum Tournoysveld  
 
   
 
Inleiding 

In 2017, 2019 en 2020 heeft Kerckebosch, de eigenaar van het winkelcentrum Tournoysveld, haalbaarheidsverzoeken 
ingediend voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Tournoysveld. In april 2022 hebben Kerckebosch en de 
gemeente hierover een intentieovereenkomst gesloten. Het doel hiervan was om het winkelcentrum te vernieuwen en 
circa 130 appartementen in de sociale en middenhuur toe te voegen. Met aandacht voor een eigentijdse uitstraling, 
veiligheid, een verbeterde openbare ruimte met meer groen en toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en auto’s.  

De omgeving heeft wensen, behoeften en reacties meegegeven   
Kerckebosch en de gemeente hebben samen gewerkt aan een haalbaar en betaalbaar plan. Ook de winkeliers, 
omwonenden en andere belanghebbenden zijn hierbij betrokken. In april 2022 was er een eerste bijeenkomst waarin veel 
wijkbewoners hun wensen, behoeften en reacties kenbaar hebben gemaakt.   

In juli van datzelfde jaar was er een tweede bijeenkomst. Daarin hebben Kerckebosch en de gemeente toegelicht hoe zij 
zijn omgegaan met de eerder opgehaalde reacties. Ook waren er schetsontwerpen te zien. Deze zijn gemaakt op basis 
van onderzoeken, aandachtspunten die de gemeente heeft meegegeven en de inbreng vanuit de buurt. Buurtbewoners 
en winkeliers konden hierop hun reactie geven.   

Het plan bleek financieel niet haalbaar   
In oktober 2023 heeft Kerckebosch aangegeven dat het plan financieel niet haalbaar is met alleen sociale en middeldure 
huur op basis van de huren uit de grondprijsbrief. Om deze reden is de themabijeenkomst met u afgezegd. Ook een 
derde bijeenkomst met de winkeliers en de buurt is niet doorgegaan. Daarnaast zijn er nog de nodige uitdagingen om het 
gewenste groen en de benodigde parkeerplekken op een goede manier in te passen.   
 
Eigenaar komt met aangepast plan  
Eigenaar Kerckebosch heeft inmiddels een nieuw voorstel gemaakt voor de verdeling van de huurniveaus. Met deze 
raadsinformatiebrief brengen we u hiervan op de hoogte. Ook nemen we u mee in de planning van het project.  
  



 
 
   
 
Kernboodschap 

• Het winkelcentrum Tournoysveld is toe aan vernieuwing. Alleen dan kan het winkelcentrum zijn belangrijke 
functie als wijkcentrum en ontmoetingsplek behouden.   

• Het college kan zich vinden in het voornemen om hier naast sociale huur en middeldure huurwoningen ook 49 
vrijesectorwoningen te bouwen.  

• Kerckebosch en de gemeente sluiten een nieuwe intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van 
winkelcentrum Tournoysveld. Dit betekent dat we opnieuw onderzoeken of het plan haalbaar is. 

Vernieuwing is noodzakelijk om de centrumfunctie te behouden   
Winkelcentrum Tournoysveld is in 1969 geopend en functioneert als wijkcentrum van het Schilderskwartier. Het is een 
belangrijke ontmoetingsplek in de wijk. Het winkelcentrum is overdekt en bevat onder andere een Jumbo, Action, bloemist 
en een bakkerij. Parkeren bij het winkelcentrum is gratis. Wil het winkelcentrum deze belangrijke functie behouden, dan is 
een vernieuwing noodzakelijk. Het winkelcentrum heeft nu namelijk een verouderde uitstraling, geen optimale logistiek en 
looproutes en rommelige entrees. Ook de sociale veiligheid is voor verbetering vatbaar. Met het nieuwe plan werken we 
aan een winkelcentrum dat er staat voor de komende 30 á 40 jaar. Een verbeterde openbare ruimte met meer groen en 
toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en auto’s is daarbij nog steeds een belangrijk uitgangspunt.   

Naast sociale huur en middeldure huur ook vrijesectorwoningen   
In Woerden is er een grote behoefte aan nieuwe woningen, vooral in de betaalbare prijsklassen. Het plan bleek echter 
niet haalbaar met alleen sociale en middeldure huur. Daar komt bij dat vanuit de buurt ook is aangegeven dat er al veel 
sociale huur in deze wijk is. Het college kan zich daarom vinden in het voornemen van de ontwikkelaar om hier naast 35 
sociale huurwoningen en 44 middeldure huurwoningen ook 49 vrijesectorwoningen te bouwen. Daarnaast past deze 
verdeling ook binnen de afspraken uit het bestuursakkoord.  

Intentieovereenkomst   
Nu het plan is aangepast, is er met ontwikkelaar Kerckebosch en de gemeente een nieuwe intentieovereenkomst 
gesloten. In het komende jaar onderzoeken Kerckebosch en de gemeente of er een maatschappelijk, stedenbouwkundig, 
planologisch, financieel en economisch haalbaar en voor beide partijen aanvaardbaar ontwikkelplan tot stand kan komen. 
Zij zullen ook de winkeliers en de buurtbewoners hier opnieuw bij betrekken.  

Planning  

Kwartaal   Onderwerp   

Kwartaal 2 2024   Tekenen nieuwe intentieovereenkomst op basis van gewijzigd plan.  

Kwartaal 2/ 3 2024  Bewonersbijeenkomst over het stedenbouwkundig / beeldkwaliteitsplan.  

Kwartaal 3 2024  Vaststellen stedenbouwkundigplan / beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad.  

Kwartaal 3 2024   Tekenen anterieure overeenkomst.  

Kwartaal 3 2024  Starten ruimtelijke procedure onder de omgevingswet.  

Kwartaal 3 2024  Bewonersbijeenkomst over ruimtelijke procedure / vastgestelde stedenbouwkundigplan / beeldkwaliteitsplan.  

Kwartaal 1/ 2 2025  Vaststellen ruimtelijk plan door de gemeenteraad.  

Kwartaal 1/ 2 2025   Aanvraag vergunning.  

   

  

  



 
  
 
   
 
Financiën 
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Vervolg 
Zie planning. 
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