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Samenvatting 
Vanaf 16 juli 2020 is conform de raadsbehandeling (aangenomen motie LTA M-87 Behouden historische kastanjes 
Exercitieveld) gewerkt aan diverse scenario's voor het Exercitieveld. Dit op voorwaarde dat tenminste één scenario het 
behouden van de historische kastanjebomen moet bevatten. Hierop zijn vier scenario’s uitgewerkt. Ieder scenario is 
beeldend gemaakt en in een toekomstige tijdlijn geplaatst, zie bijlage 3, document D/21/015803. Dit om om een indicatie 
te geven van de verwachte ontwikkelingen van het gebied. 
Met dit raadsvoorstel wordt u raad gevraagd om te besluiten om voornemens te zijn het Exercitieveld, met behoud van 
alle historische bomen, in te richten conform scenario 1b. 

De volgende vier scenario’s worden hieronder kort samengevat weergegeven: 

Scenario 1. Groot onderhoud (1a en 1b)  
Dit is het basisscenario voor de gemeente, waarmee invulling wordt gegeven aan de zorgplicht en wettelijke taken, 
zonder nieuwe ambities te realiseren. 
Scenario 1a en 1b voorzien in het benodigde groot onderhoud om minimaal 10 jaar weer vooruit te kunnen, met behoud 
van de huidige functies. Er wordt geen integrale reconstructie uitgevoerd. Ten aanzien van het behoud van de 
kastanjebomen zal het project deze niet aantasten, maar zullen deze de komende jaren op natuurlijke wijze 'uitsterven', 
zoals ook de afgelopen jaren af en toe bomen door ziekte of omwille van de veiligheid zijn verwijderd.  

1a:  
Op de Oostsingel en Oostlaan wordt groot onderhoud aan de asfaltverharding uitgevoerd, waarmee deze weer ca. 15 - 
20 jaar mee gaat. Concreet zijn de werkzaamheden het vernieuwen van de asfaltdeklaag en het herstellen en versterken 
van de onderbouw/fundering.  
Ook worden de lichtmasten en armaturen vernieuwd. Langs de Oostsingel komen paaltop armaturen die verderop op de 
Oostsingel al zijn toegepast. Langs de Oostlaan zal, om het licht tussen de bomen vandaan te krijgen, net als in de 
huidige situatie een mast met uithouder worden geplaatst. Er wordt hier zoveel mogelijk ingezet op masten en armaturen 
die bij een eventueel toekomstige herinrichting van het gebied, elders in de gemeente hergebruikt kunnen worden. 
Het vervangen van de riolering blijft achterwege. Het risico op klachten en meldingen als gevolg van het steeds minder 
functioneren en de kans op calamiteiten als gevolg van bezwijkingen is aanwezig. 

1b:  
De aanvulling van scenario 1b op scenario 1a is dat het Exercitiepad wordt aangepakt. Waar dit vanuit de zorgplicht met 
onderhoud nog enkele jaren kan worden opgerekt, voldoet de open bestrating al jaren niet meer aan het gebruik en leidt 
dit tot terugkerende overlast en terugkerende noodzaak voor onderhoud. Om een eind te maken aan deze ongewenste 
situatie wordt hier een nieuwe elementenbestrating aangebracht en behorende bij deze vernieuwing worden de 
armaturen van de verlichting vervangen. 
De aanwezige riolering is geschikt om binnen 5 jaar gerelined te worden (van binnenuit repareren). Dit kan te zijner tijd 
worden uitgevoerd, zonder de vernieuwde verharding te hoeven opbreken. 
Ook in dit scenario blijven alle bomen behouden en worden er geen nieuwe bomen geplant in de aanwezige gaten van de 



laanstructuur. 

Scenario 2. Groot onderhoud incl. vervanging riolering  
In de basis is scenario 2 gelijk aan scenario 1a, waarbij het asfalt en de verlichting worden aangepakt. Echter, het verschil 
zit in het vervangen van de riolering onder Oostsingel. Het idee om de bestaande riolering buiten gebruik te stellen, en in 
de grond te laten zitten, ten behoeve van het behoud van de bomen en te vervangen door een nieuwe riolering onder het 
Exercitieveld door is hierbij onderzocht. 
In dit scenario zouden er een aantal bomen op de noordpunt van het Exercitieveld evenals op de kruising Oostsingel - 
Exercitiepad gekapt moeten worden om het tracé vrij te maken voor aanleg van dit nieuwe rioolstelsel en het maken van 
een goede aansluiting op het bestaande riool. 
Het is binnen dit scenario ook mogelijk deze uit te breiden conform scenario 1b. 

Scenario 3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad  
Dit scenario voorziet in het vervangen van asfalt/straatwerk, riolering, verlichting en bomen op de Oostsingel en het 
Exercitiepad. De omgeving wordt hiermee voor 40 jaar of langer opgeknapt. 
Hierbij ontstaat de mogelijkheid om de Oostsingel anders in te richten: De parkeerstrook komt te vervallen en maakt 
plaats voor een wandelpad langs de Singel. Door een aanpassing te doen aan de Oostsingel is het mogelijk een 
grondwal met zitelement te realiseren langs het Exercitiepad. (zie impressies bijlage 3, scenario 3) Dit met behoud van 
het huidige gebruiksoppervlakte van het Exercitieveld. 16 kastanjebomen en 1 treurwilg moeten hiervoor vervangen door 
ca. 26 nieuwe bomen. De nieuwe bomen op het Exercitieveld krijgen een drukbestendige groeiplaats om goed te kunnen 
wortelen en bestand te zijn tegen een belasting boven het wortelpakket. Dit komt ook het gebruik van het veld door 
evenementen ten goede. 
De inrichting van het Exercitiepad wordt, net als bij scenario 1 en 2, vervangen. En, met de komst van een grondwal, is er 
extra ruimte voor nog eens 4 nieuwe bomen. 
De Oostlaan wordt net als bij de eerdere scenario's voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag en krijgt nieuwe lichtmasten. 
De kastanjebomen langs de Oostlaan blijven behouden. 

Scenario 4. Volledige reconstructie  
De Oostsingel en het Exercitiepad worden conform scenario 3 ingericht. De Oostlaan wordt op gelijke wijze als de 
Oostsingel ingericht. De parkeerruimte komt te vervallen en maakt plaats voor een wandelpad langs de Singel. Het 
gebruiksoppervlakte van het Exercitieveld blijft behouden. 
Ten aanzien van de verlichting op de Oostlaan is het dan mogelijk, in tegenstelling tot scenario 1a en 1b, om dezelfde 
lichtmasten met een paaltop armatuur toe te passen. Rondom het Exercitieveld staat in dit scenario dezelfde verlichting.  
Ca. 25 kastanjebomen langs de Oostlaan worden vervangen door 39 nieuwe bomen. In totaal komen er zo'n 65 nieuwe 
bomen ten opzichte van de huidige 42. De nieuwe bomen op het Exercitieveld krijgen een drukbestendige groeiplaats om 
goed te kunnen wortelen en bestand te zijn tegen een belasting boven het wortelpakket. Dit komt ook het gebruik van het 
veld door evenementen ten goede. 

Algemeen  
De huidige wegverharding is ernstig toe aan vervanging en dat maakt dat er een beslissing genomen moet worden over 
de inrichting van het Exercitieveld. Hoewel de riolering onder de Oostsingel in slechte conditie verkeerd en 
vervanging/relinen gewenst is, kan er overwogen worden dit uit te stellen totdat het stelsel 'bezwijkt', anderszins niet 
afdoende functioneert of er in de toekomst mogelijk andere zuiveringsmogelijkheden zijn. 

Gevraagd besluit 
Uw raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen om: 

1. Het Exercitieveld met behoud van alle historische bomen in te richten conform scenario 1b.
2. Het verwijderen van de bomen te laten afhangen van de vitaliteit en veiligheid van de bomen als ook het

functioneren van de riolering.
3. Tot aan het moment van vervanging van de bomen geen nieuwe bomen te planten.
4. De vervanging van de bomen gefaseerd te laten plaatsvinden en dan groeiplaatsverbetering aan te brengen.
5. Om het aanbrengen van bovengrondse boombescherming van toepassing te verklaren in de

vergunningsvoorwaarden ten aanzien van evenementen op het Exercitieveld en daar een financiële regeling voor
uit te werken.



Inleiding 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?  
Bij de behandeling van de motie vreemd aan de orde van de dag 'Behouden historische kastanjes Exercitieveld', 
geregistreerd onder M-87, tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2020, is door de gemeenteraad uitgebreid gesproken 
over het project Exercitieveld. Het vervangen van de riolering in combinatie met het kappen van historische 
kastanjebomen is hierbij nadrukkelijk aan de orde geweest. 
De gemeenteraad heeft aangegeven meerdere scenario's te willen zien, waarbij er tenminste één scenario met het 
behoud van de kastanjebomen moet zijn. Daarnaast heeft uw raad hierbij ook meegegeven om de direct omwonenden 
via consultatie te betrekken bij de scenario's.   

De huidige wegverharding is ernstig toe aan vervanging en dat maakt dat er een beslissing genomen moet worden over 
de inrichting van het Exercitieveld. Hoewel de riolering onder de Oostsingel in slechte conditie verkeerd en vervanging 
gewenst is, kan er overwogen worden dit uit te stellen totdat het stelsel bezwijkt, anderszins niet meer functioneert of er 
andere zuiveringsmogelijkheden zijn. 
Conform het verzoek van u raad zijn de eerder benoemde scenario's uitgewerkt. Daarnaast is er op afzonderlijke 
onderwerpen advies ingewonnen, dit wordt hieronder per onderwerp beschreven. 

Kastanjebomen  
In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken en herhaalonderzoeken verricht. Wij hebben Bomenwacht Nederland 
verzocht om ons op basis van alle onderzoeksrapporten te voorzien van een advies. 
De bijgesloten Oplegnotitie Exercitieveld - Bomen (joinnr. D/21/015195) geeft een heldere uiteenzetting.  
Dit rapport geeft inzicht in de levensverwachting van de bomen met een doorkijk naar de toekomst, de knelpunten in 
combinatie met het gebruik, een geschikte boom als er gekozen zou worden voor vervanging, hoe vervanging gefaseerd 
zou moeten worden aangepakt, hoe er mogelijkerwijs in de toekomst een goede groeiplaats geboden kan worden (bij 
nieuwe bomen) en geeft een tweeledig advies. Enerzijds gericht op het zo lang mogelijk behouden van de kastanjebomen 
en anderzijds gericht op het evenementengebruik. 
In de kern komt het advies erop neer om te kiezen voor het behoud van deze bomen of te kiezen voor het 
evenementengebruik van het Exercitieveld. 

Riolering  
De riolering onder de Oostsingel is in slechte conditie, maar de ondergrond is vrij stabiel. Mochten er in de toekomst uit 
inspecties ergere schadebeelden worden geconstateerd, laat deze locatie het toe om het riool in zijn geheel van binnenuit 
te versterken (relinen) en zo de levensduur te verlengen. Deze technieken hebben zich de afgelopen periode 
doorontwikkeld en hebben inmiddels bewezen dat vervangen niet in alle gevallen noodzaak is, waar dat wel het 
uitgangspunt was toen in het verleden het Exercitieveld op de nominatie voor herinrichting kwam. Mocht onverhoopt toch 
een enkele buis de komende jaren “bezwijken”, tekent zich dit eerst af in de wegverharding en is het riool lokaal te 
vernieuwen. Daarmee is het het risico op bezwijken geen desinvestering jegens het vervangen van het asfalt en ook geen 
direct veiligheidsrisico.  

In de bijgesloten Oplegnotitie Riolering (joinnr. D/21/016434) staan verschillende opties beschreven. In stand houden, 
relinen, vervangen in het bestaande tracé en het aanbrengen van een minizuivering zijn de vier realistische opties. Al is 
die laatste optie nog zeer prematuur en kan op dit moment nog niet als volwaardige optie worden gezien. De optie om 
riolering onder het Exercitieveld aan te leggen (scenario 2) wordt sterk afgeraden en is om die reden verder buiten 
beschouwing gelaten. 

Het in stand houden van de riolering en binnen 5 jaar relinen dan wel bij bezwijkingen repareren, conform scenario 1a en 
1b, maakt het mogelijk om de kastanjebomen te behouden. Wanneer de riolering onder de Oostsingel serieuze incidenten 
gaat geven, mogelijk met verzakkingen van de weg, komt het moment dat reparatie/relinen noodzakelijk is. Tot dusver 
zijn er geen incidenten bekend, maar blijkt wel de slechte staat van de riolering uit de onderhoudsinspecties. Het afgeven 
van een prognose hoe lang dit riool het nog volhoudt is niet te geven. 

Wegen  
De wegen rondom het Exercitieveld zijn dringend aan vervanging toe. Lokaal herstel is geen optie meer. Minimaal is het 
vervangen van de deklaag aan de orde, waarbij de slechtste plekken inde onderbouw/fundering extra aandacht krijgen 
door wapening aan te brengen. Met een nieuwe deklaag en versterkte onderbouw kunnen de Oostsingel en Oostlaan er 
weer voor 15-20 jaar tegenaan. 
Wanneer er besloten zou worden het project als volledige reconstructie uit te voeren is het mogelijk om het wegprofiel 
aan te passen, te kiezen voor een elementenverharding, het langsparkeren weg te nemen en hierdoor ruimte te maken 
voor een wandelstrook aan de waterkant. Dit met inbegrip van nieuwe bomen met een goede groeiplaats. 
Als een reconstructie of het vervangen van de riolering onder de Oostsingel binnen de genoemde levensduur van 15-20 
jaar valt betekent dit dat het asfalt voor de eindelevensduur afgeschreven wordt. 

Evenementen  
Het Exercitieveld is sinds jaar en dag ook een evenemententerrein. Binnen het project is een uitgangspunt dat het 



Exercitieveld niet kleiner mag worden en dat alle evenementen in de huidige opzet kunnen moeten blijven plaatsvinden. 
Evenementen zorgen voor vermaak, levendigheid in de stad, inkomsten voor ondernemers etc. en zijn hierdoor belangrijk 
voor Woerden. Zoals de Oplegnotitie Exercitieveld - Bomen beschrijft hebben de kastanjebomen te lijden onder de 
huidige groeiplaatsomstandigheden, mede veroorzaakt door het gebruik van het Exercitieveld tijdens evenementen. 
Indien er conform het advies van Bomenwacht Nederland wordt ingezet op enkele levensjaren extra voor de 
kastanjebomen betekent dit onder andere dat de kroonprojecties (ca. 5 meter uit de stam) vrijgehouden moeten worden. 
Op een totaaloppervlak van ca. 10500 m2 kost dit zo'n 2000 m2. Voor evenementen zoals onder andere Het Nationaal 
Veteranentreffen, Harleydag, Lentefestival, De Woerdense Vakantieweek, Nacht van Woerden, betekent dit dat zij hun 
evenementen niet kunnen voortzetten zoals zij dit gewend zijn te doen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze evenementen 
(en wellicht ook ander die niet specifiek benoemd zijn), bij inachtneming van 5 meter vrije ruimte om de bomen, niet meer 
kunnen plaatsvinden op het Exercitieveld. 

Verlichting  
De evenementenlichtmasten zijn in 2020 vervangen vanwege de afkeuring van de oude masten. 
De lichtmasten en de armaturen langs de Oostsingel en de Oostlaan zijn verouderd en dienen te worden vervangen. Los 
van het besluit welke scenario het gaat worden, zal de vervanging bestaan uit lichtmasten en armaturen die gebruikelijk 
zijn in Woerden. Wanneer er binnen 20 jaar een reconstructie zou plaatsvinden is er geen desinvestering op de 
lichtmasten. De lichtmasten kunnen mogelijk binnen dat reconstructieproject of elders in Woerden worden gebruikt. 
De lichtmasten langs het Exercitiepad zijn nog goed. Enkel de armaturen zijn toe aan vervanging.  

Parkeren  
De omgeving van het Exercitieveld is aangemerkt als vergunninghoudergebied. Dit is voor de bewoners van de Oostdam 
en Oostsingel en voor mensen die in de binnenstad werken. In totaal bieden de Oostsingel (tot aan de noordpunt van het 
Exercitieveld), Oostlaan en het Exercitiepad ongeveer plaats aan 70 personenauto's. Op basis van parkeeronderzoek 
blijkt dat de parkeerdruk doordeweeks 66% is. In de nachtelijke uren slechts 19%, hetgeen te verklaren is doordat enkel 
de bewoners van de Oostdam en omgeving dan gebruik maken van de parkeerruimte. Met name op het Exercitiepad. Met 
een piekmoment van 46 voertuigen bij een capaciteit van 70 is de algehele parkeerdruk als laag te bestempelen. Het 
verwijderen van het langsparkeren op de Oostsingel en de Oostlaan, nu of op termijn, voor mensen die in de binnenstad 
werken behoort tot de mogelijkheden. Er is voldoende capaciteit in de parkeergarages aanwezig. Dit sluit ook aan bij de 
Parkeervisie Binnenstad om minder parkeren op straat te faciliteren. Opgemerkt dient te worden dat de Parkeervisie 
Binnenstad zich richt op het centrumgebied binnen de centrumring en het Exercitieveld ligt hier buiten. De 10 
parkeerplaatsen op het Exercitiepad moeten behouden blijven en kunnen aan de bewoners/gebruikers van de panden 
aan de Oostdam vergund worden. 

Participatieproces 
In 2014 is gestart met het participatieproces. Een zeer breed participatieproces omdat het Exercitieveld van alle 
Woerdenaren is. Diverse bijeenkomsten zijn destijds georganiseerd met als doel te komen toe een inrichtingsvisie. Drie 
thema's zijn uit dit proces gekomen en in 2015 onder alle Woerdenaren in stemming gebracht. Het winnende thema is: 
Sierlijk veld met romantisch accent.  
Dit thema kenmerkte zich in de plaatjes als een parkachtige omgeving waar verblijfskwaliteit centraal staat. Wat ook 
duidelijk naar voren is gekomen tijdens de participatie is dat het veld het veld moet blijven, waarbij werd bedoeld om geen 
grootse veranderingen aan te brengen. 

In de jaren erna is er veel onderzoek verricht, onder andere naar de kastanjebomen. Dit om een goed beeld te krijgen van 
de kwaliteit van de bomen en om te bepalen op welke manieren er invulling gegeven kan worden aan een ontwerp. Ook 
is er onderzoek verricht naar de riolering, de (evenementen)verlichting, flora en fauna, het parkeren en het gebruik van 
het Exercitieveld door evenementen. 

Met de bewoners van de Oostdam heeft er op meerdere momenten in 2019 en 2020 overleg plaatsgevonden. Met hen is 
ingezoomd op verschillende ontwerpscenario's. Voor de bewoners staat het behouden van de kastanjebomen voorop. En 
als er dan toch tot vervanging wordt overgegaan willen zij dat dit gebeurd door er nieuwe bomen van redelijk formaat 
terug te planten. Het vervangen van het Exercitiepad heeft ook prioriteit voor de bewoners. De huidige open bestrating ligt 
er slecht bij en is toe aan vervanging. Op dit onderdeel is er al met de bewoners gewerkt aan een ontwerptekening. Het 
advies om het Exercitiepad in te richten conform scenario 1b sluit aan bij de speerpunten van de bewoners aan de 
Oostdam. Indien hiertoe wordt besloten, zal het ontwerp worden vervolmaakt met hen. Hetzelfde geldt overigens ook 
indien er besloten zou worden het Exercitieveld in te richten conform scenario 3 en 4. 

De Woerdense Vakantieweek is bij uitstek het grootste evenement op het Exercitieveld. De beschikbare ruimte is voor 
hen belangrijk om het evenement te kunnen organiseren zoals zij, en heel Woerden, dit gewend zijn. De bomen horen bij 
het veld al is het ook een beperking in ruimtegebruik. De Woerdense Vakantieweek staat positief tegenover een inrichting 



conform scenario 1a en 1b. Ook staan zij open voor verbeteringen ten aanzien van de bescherming/afscherming van de 
kastanjebomen. 

Actiegroep Hart voor Natuur Woerden maakt zich sterk voor het behouden van de kastanjebomen. Een protestactie op 
het veld en een handtekeningenactie in de zomer van 2020 is door hen georganiseerd om aandacht te vragen voor dit 
onderwerp. Centraal staat het zo lang mogelijk behouden van de kastanjebomen en daar ook de inspanning aan te 
leveren. Waarbij de inspanning zo wel bovengronds, ondergronds als ook in het gebruik van en rondom het Exercitieveld 
is bedacht. Ook stellen zij voor om, daar waar er bomen gekapt zijn/worden, een nieuwe boom te planten zodoende de 
laanstructuur in tact te houden. Op basis van bovenstaande hebben zij een alternatief plan ingediend. (bijlage 5, joinnr. 
D/21/016001) 
Overigens zijn er naast deze actiegroep ook anderen die het behoud van de bomen voorkeur geven ten opzichte van het 
vervangen. 

Dit voorstel is tot stand gekomen uit een consultatie en/of samenwerking van collega's uit het projectteam Exercitieveld, 
Beheer en Beleid team Realisatie en Beheer, Landschapsarchitect Bosch Slabbers, team Financiën, team VTH, team 
Verkeer, Datacount b.v., Bomenwacht Nederland, ViadenBerg, bewoners Oostdam, commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Erfgoed, Woerdense Vakantieweek, actiegroep Hart voor Natuur Woerden. 

Wat willen we bereiken 
Op een zorgvuldig beschouwde en afgewogen wijze invulling geven aan het project Exercitieveld. 

Wat gaan we daarvoor doen 
Het vervangen en versterken van de asfaltverharding op de doorgaande wegen Oostsingel en Oostlaan, de 
elementenverharding op het Exercitiepad vervangen en de verlichting vervangen. Dit conform scenario 1b. 

Argumenten 
1.1 Alle kastanjebomen blijven binnen scenario 1b voorlopig behouden.  
Binnen scenario 1b blijven de kastanjebomen behouden. Het niet kappen en vervangen van de kastanjebomen zal de 
omwonenden, actiegroep(en), andere betrokken inwoners en belangstellenden tevreden stemmen. De huidige bomen zijn 
daarnaast beeldbepalend en waardevol op het gebied van klimaat en ecologie. Vergunningsprocedures ten behoeve van 
het kappen van de bomen hoeven niet doorlopen te worden.  
1.2 Scenario 1b geeft ruimte om op termijn gefaseerd over te gaan tot vervanging van de bomen. 
Dit scenario geeft ruimte om op termijn, wanneer de situatie met betrekking tot de riolering en/of de vitaliteit/veiligheid van 
de bomen sterk verandert, gefaseerd over te gaan tot vervanging van de bomen en dan ook verbetermogelijkheden ten 
aanzien van de groeiplaatsen, de beleving van de Singels, het herstellen van de laanstructuur en het wegnemen van de 
parkeerfunctie langs de Oostsingel en Oostlaan door te voeren. Daarnaast is dit scenario voordeliger dan het in de 
begroting opgenomen bedrag voor een volledige herinrichting. Ook treden er geen functionele wijzigingen op in het 
gebruik van de wegen, de parkeergelegenheid en het gebruik van het Exercitieveld.  
1.3 Een nieuwe asfaltdeklaag zorgt voor een veilige Oostsingel en Oostlaan. 
Door de doorgaande wegen te voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag maken de Oostsingel en Oostlaan weer heel en 
veilig voor de komende 10-20 jaar.  
1.4 De riolering onder de Oostsingel is slecht maar er zijn tot op heden nog geen storingen of klachten.   
De riolering onder de Oostsingel is slecht, maar storingen, klachten en meldingen over het niet functioneren zijn er tot op 
heden niet. De noodzaak van vervanging op dit moment is hierdoor niet gerechtvaardigd. 
Ook bestaat de mogelijkheid om op termijn deze riolering te relinen of misschien te verlaten en een minizuivering aan te 
brengen. 
1.5 Het vervangen van de verharding van het Exercitiepad is nodig.  
Het vervangen van de verharding van het Exercitiepad is nodig, omdat de half open bestrating niet meer te herstellen is. 
Ook is dit straatverband niet geschikt voor regulier gebruik. Het vervangen van de verharding zal de bewoners/gebruikers 
van de panden aan de Oostdam tevreden stellen. De riolering onder het Exercitiepad kan binnen 5 jaar gerelined worden 
en zijn functie voor tientallen jaren blijven voldoen. 
1.6 Het Exercitieveld is verbonden met de bastions Torenwal/Hogewal.  
Het beeld van het Exercitieveld veranderen door middel van een volledige herinrichting in combinatie met een mogelijke 
verandering aan de uitstraling van de bastions Torenwal en Hogewal zou een ingrijpende verandering betekenen voor de 
gehele omgeving ten oosten van het centrum.  



2.1 De bomen worden behouden zolang dit veilig is en nog mogelijk is.  
Er wordt ingezet op het behoud van de bomen tot dat het niet meer kan of niet meer veilig is. Dit is het meest natuurlijke 
moment om in te grijpen, zonder hiervoor al eerder bomen te kappen. Zo hoeft het college en de gemeenteraad geen 
besluit te nemen over het lot van de bomen zonder een urgente situatie. 

3.1 Een tussentijdse aanplant van bomen doet afbreuk aan de laanstructuur met een dubbele rij van een eenzelfde soort 
bomen.  
De uitstraling van de monumentale status kenmerkt zich door een laanstructuur met een dubbele rij bomen, van 1 soort 
en van een nagenoeg gelijke leeftijd. Tussentijdse aanplant betekent dat deze uitstraling 'nooit' meer terug zal komen. 
Bomen van verschillende leeftijden zullen tientallen jaren een ander beeld geven dan tot nu kenmerkend is voor het 
Exercitieveld. Ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed adviseert vanuit hun expertise om vervanging in 1 keer 
te doen en hiermee recht te doen aan cultuur historisch aspect van de monumentale status.  
3.2 Het is voor de groeiplaatsverbetering beter om bomen niet te vervangen op dezelfde plaats.  
Door een nieuwe boom te planten op dezelfde plaats als een gekapte boom is het niet mogelijk om groeiplaatsverbetering 
aan te brengen. Enkel in combinatie met het vervangen van meerdere bomen bij een volledige vervanging van de 
verharding is een goede groeiplaats voor een nieuwe boom in te richten. Dit omdat de groeiplaats ook onder de 
verharding aangelegd moet worden. Verder, door nieuwe bomen te planten op dezelfde plaats als een gekapte boom is 
het omvangrijker om op termijn veranderingen ten aanzien van het (weg)profiel te doen. Gewortelde bomen zouden 
moeten worden verplaatst, nieuwe groeiplaatsen dienen te worden aangebracht en net nieuwe groeiplaatsen worden 
opgeheven. Het maken van kwaliteitsruimte voor bijvoorbeeld een wandelpad langs de Singels is hierdoor een grotere en 
duurdere inspanning. 

4.1 Door bomen gefaseerd te vervangen wordt er geen afbreuk gedaan aan de monumentale uitstraling van de dubbele 
rij bomen.  
Bomenwacht Nederland adviseert om gefaseerd, meerdere bomen tegelijk, te vervangen. En daarbij direct een goede 
groeiplaats aan te leggen. Daarnaast, met een gefaseerde aanpak biedt dat de mogelijkheid om veranderingen in de 
omgeving gedoseerd door te voeren. Ook blijft de uitstraling van de monumentale status van een dubbele rij bomen van 1 
soort en van nagenoeg gelijke leeftijd hiermee gelijk. Ter informatie, de huidige bomen zijn in 2 fases geplant, te weten in 
1933 en 1937. 
4.2 Het gefaseerd vervangen van de bomen geeft de mogelijk om groeiplaatsverbeteringen aan te brengen.  
Het is mogelijk om groeiplaatsverbeteringen aan te brengen, die bestand is tegen een bovengrondse belasting, en 
hiermee de bomen een goede toekomst te geven. Ook wordt het gebruik van het Exercitieveld minimaal beperkt vanwege 
het anders moeten vrijhouden van de kroonprojecties onder de bomen om zodoende de bomen te ontzien.  
4.3 Verbetering van de groeiplaats bij de bestaande bomen kunnen niet of zijn zinloos.  
Groeiplaatsverbetering in de vorm van een krattensysteem kan niet meer bij deze bomen in verband met het grootse 
wortelpakket wat al gevormd is. Het langsparkeren op de Oostsingel en Oostlaan wegnemen en die ruimte benutten voor 
de kastanjebomen is geen verbetering. Het wortelpakket zit relatief ondiep en door enkel het asfalt te verwijderen blijven 
de wortels in de verdichtte wegopbouw (fundering) zitten. 
Het ploffen van de bodem (om de verdichting van de grond op te heffen) en het injecteren van voedingsstoffen heeft 
enkel zin wanneer de kwetsbare zone (onder de kroonprojectie, ca. 5 meter uit de stam van de boom) wordt vrijgehouden 
van een belasting. Anders raakt de grond wederom verdicht. Dit betekent een beperking van ongeveer 2000m2 van de 
gebruiksruimte voor evenementen. Evenementen zoals onder andere Het Nationaal Veteranentreffen, Harleydag, 
Lentefestival, De Woerdense Vakantieweek, Nacht van Woerden zijn dan niet meer te organiseren in hun huidige opzet. 
Daarnaast stelt Bomenwacht Nederland dat door het verbeteren van de huidige groeiplaats de kastanjebomen slechts 
maximaal enkele jaren langer meegaan. 

5.1 Bovengrondse boombescherming is functioneel.  
Door de boomstammen in te pakken met een stamommanteling (boombescherming) worden de bomen beschermd 
tegen tegen beschadiging voor, tijdens en na een evenement. Het vestigt de aandacht bij evenementenorganisaties en 
evenementenbezoekers op het belang om deze bomen te beschermen en voorzichtig te zijn met activiteiten nabij de 
bomen. Door deze voorwaarde op te nemen in de evenementenvergunning geeft gemeente Woerden een signaal dat er 
aandacht en zorg is voor deze kastanjebomen en dat zij deze bomen de komende jaren willen behouden. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1.1 Er komt geen sierlijk veld met romantisch accent.  
In relatie tot het grootse participatietraject in 2014/2015 en de uitkomst van het thema 'sierlijk veld met romantisch accent' 
kan dit besluit na 6-7 jaar als mager, zonde van de tijd en geld, beschouwd worden door inwoners, media en overige 
belangstellenden. Echte verbeteringen/aanpassingen ten aanzien van de verblijfskwaliteit als onderdeel van het project 
blijven (voorlopig) achterwege. Er wordt geen invulling gegeven aan het uit de participatie verkregen thema sierlijk veld 
met romantisch accent. 



Er zal zeer uitgebreid gecommuniceerd moeten worden op basis van welke informatie en afwegingen deze beslissing is 
genomen.  
1.2 De parkeerruimte op straat blijft behouden.  
De huidige parkeerruimte blijft behouden. Hierdoor komt er geen ruimte beschikbaar 'ten gunste' van de bestaande 
bomen. Dit sluit niet goed aan op de recent aangenomen Parkeervisie Binnenstad, die juist minder parkeer op straat 
voorstaat.  
1.3 Wijziging ten aanzien van MOP 2021-2023.  
Dit besluit is een wijziging tot hetgeen er in het MOP 2021-2023 (joinnr. D/21/006561) staat beschreven. Van een 
volledige herinrichting is geen sprake wanneer het Exercitieveld wordt ingericht conform scenario 1b. 

2.1 Het aantal kastanjebomen gaat afnemen.  
De komende jaren zullen er kastanjebomen verdwijnen wanneer deze een veiligheidsrisico vormen. Het aantal 
kastanjebomen, nu nog 41 stuks, rondom het Exercitieveld zal de komende jaren afnemen en het beeld van een door 
bomen omzoomd Exercitieveld zal steeds minder worden. Naar verwachting neemt het aantal bomen met 80%-85% af de 
komende 10-15 jaar. 

3.1 Geen nieuwe aanplant in de ontstane gaten van de laanstructuur blijft tot discussie leiden.  
De uitstraling van een laanstructuur met een dubbele rij bomen, van 1 soort en van een soortgelijke leeftijd neemt 
hiermee af. Voor inwoners, actiegroep(en) en overige belangstellenden kan het niet opvullen van ontstane gaten in de 
laanstructuur, een veranderend/verslechterend beeld, als onwenselijk geacht worden. De verslechtering van het beeld 
kan bij herhaling leiden tot discussie, kritische uitingen in de media en daarmee gepaard gaande negatieve 
toonzetting/beeldvorming richting de gemeente. 

4.1 Het gefaseerd kappen en vervangen van bomen geeft vaker hinder en overlast en is duurder.  
Afhankelijk van het aantal fases waarin de vervanging gedaan wordt betekent dit vaker hinder en overlast voor de 
omgeving en mogelijk ook voor het gebruik van het Exercitieveld. De 'pijn' van het gefaseerd kappen van de 
kastanjebomen zal keer op keer leiden tot reuring, discussie en weerstand bij inwoners en/of in de media. Het gefaseerd 
aanpakken van het Exercitieveld vraagt een grotere investering in verband met het meermaals moeten opstarten van 
diverse onderzoeken en processen. 
4.2 Er wordt niet alles aan gedaan om de kastanjebomen zo lang mogelijk te behouden.  
Het niet verbeteren van de huidige groeiplaatsen, door bijvoorbeeld de grond te ploffen en te injecteren met 
voedingsstoffen, kan uitgelegd worden als niet het maximale doen om de kastanjebomen zo lang mogelijk te behouden. 
Het zou ook uitgelegd kunnen worden als dat de evenementen belangrijker worden gevonden dan het zo lang mogelijk 
behouden van de kastanjebomen. 

5.1 Boombescherming moeten toepassen kost de evenementenorganisaties geld.  
Evenementenorganisaties krijgen met deze voorwaarde extra kosten voor hun rekening. In orde grootte kost dit €40 - €60 
per boom, in totaal zo'n 1.600 - 2.400 euro, per evenement. 
5.2 Boombescherming biedt een geringe bescherming.  
Enkel de stam van de boom wordt beschermt door een ommanteling, echter de kroon van de boom niet. Het aanbrengen 
en/of verwijderen dan wel vervoeren van hoger (>4,5 meter) materiaal dichtbij de bomen kan nog steeds schade aan de 
boom veroorzaken. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
In het definitieve raadsvoorstel met betrekking tot de inrichting van het Exercitieveld zal de bijbehorende financiering 
worden voorgelegd. 
Tot aan de definitieve besluitvorming worden gereserveerde kredieten ten behoeve van het Exercitieveld bevroren. 

Omwille van de financiële positie van de gemeente, als opdrachtgever, ten aanzien van de nog te doorlopen inkoop- en 
aanbestedingsprocedures met marktpartijen, als opdrachtnemers, worden projectbudgetten per scenario niet benoemd. 
Inlichtingen hierover kunnen separaat worden verkregen bij de projectleider. 



Communicatie 
Op basis van het voorgenomen raadsbesluit zullen er aanvullende gesprekken plaatsvinden met de direct aanwonenden 
(bewoners/gebruikers van de panden aan de Oostdam), de buurtbewoners (Oostsingel en Plantsoen), de actiegroep Hart 
voor Natuur Woerden, Ondernemerskring Woerden (OKW), Platform Ondernemers Verenigingen Woerden (POVW), 
Fietsersbond en de Vestingraad. 

Vervolgproces 
Uw raad wordt geïnformeerd over de gesprekken aangaande het voorgenomen besluit. Aansluitend volgt, nog voor het 
zomerreces, een raadsvoorstel om een definitieve beslissing te nemen met betrekking tot de invulling van het 
Exercitieveld. 
Op basis van de definitieve beslissing zullen de vervolgstappen richting de voorbereiding en uitvoering inzichtelijk 
gemaakt worden. 

Bevoegdheid raad 
Artikel 147 tweede lid jo. artikel 108 gemeentewet. 

Bijlagen 
1. Oplegnotitie groen Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/015195
2. Oplegnotitie riolering Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/016434
3. Exercitieveld scenario's, geregistreerd onder joinnr. D/21/015803
4. Raadsbesluit scenario's Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/016563
5. Alternatief plan Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/016001
6. Budgetindicatie scenario's Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/016702. (GEHEIM)
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Onderwerp: Scenario's Exercitieveld 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 20 april 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 147 tweede lid jo. artikel 108 
 

b e s l u i t: 
 
Uw raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen om: 

1. Het Exercitieveld met behoud van alle historische bomen in te richten conform scenario 1b. 
2. Het verwijderen van de bomen te laten afhangen van de vitaliteit en veiligheid van de bomen 

als ook het functioneren van de riolering. 
3. Tot aan het moment van vervanging van de bomen geen nieuwe bomen te planten. 
4. De vervanging van de bomen gefaseerd te laten plaatsvinden en dan groeiplaatsverbetering 

aan te brengen. 
5. Om het aanbrengen van bovengrondse boombescherming van toepassing te verklaren in de 

vergunningsvoorwaarden ten aanzien van evenementen op het Exercitieveld en daar een 
financiële regeling voor uit te werken. 

 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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Oplegnotitie 
 
Historie – van iepen naar kastanjebomen  
Het exercitieterrein is een open grasruimte, 
omgeven door een dubbele rij bomen. Op 
de oude foto’s is te zien dat dit iepen waren. 
In 1933 en 1937 zijn de huidige 
kastanjebomen geplant. De structuur van 
boombeplantingen is niet altijd compleet 
geweest. Op de luchtfoto’s is ook een 
situatie met uitsluitend een dubbele 
bomenrij aan de oostkant te zien.  
 

 
 
 
Problematiek 
De kastanjebomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte, een ziekte veroorzaakt door een 
bacterie die de boom verzwakt. Tegen de ziekte bestaat (nog) geen blijvende remedie, de beste 
maatregel is de bomen zoveel mogelijk met rust te laten. Behandelingen richten zich nu op het vertragen 
of tijdelijk stopzetten van de effecten van de ziekte. Door de kastanjebloedingsziekte zijn de aangetaste 
bomen ook vatbaarder voor andere aantastingen zoals houtschimmels (zwammen) waardoor de 
levensduur verder afneemt. Op het moment dat deze zichtbaar zijn ontstaan veiligheidsrisico’s door 
takbreuk van kroondelen. 
 
Onderzoeken levensduur 
Sinds 2013 zijn in het kader van dit 
project diverse onderzoeken uitgevoerd. 
Gekeken is naar het aantal aanwezige 
bomen en de levens-verwachting per 
boom, Figuur 1. Het huidige aantal is 
weergegeven bij 2020 en de volgende 
jaren is o.b.v. van de laatst gegeven 
levensverwachting in september 2019, 
zie bijlage 7. 

In maart 2017 zijn 13 bomen behandeld 
met een innovatieve warmte-
behandeling. In mei 2018 zijn bij 8 van 
deze bomen weer actieve bloedingen 
geconstateerd en in september van dat 
jaar zelfs bij 11 van de 13 bomen, zie 
bijlage 8.  

 

Figuur 1: Aantal bomen en aantal met een levensverwachting van 

meer dan 10 jaar 

Uit de onderzoeken blijkt dat er geen specifiek groeiplaatsonderzoek heeft plaatsgevonden waardoor 
knelpunten inzichtelijk zijn geworden. Aspecten over bodemverdichting, bodemgashuishouding, 
voedingsstoffen en granulaire verdeling zijn niet in beeld. Hierdoor is geen duidelijkheid over de 
groeiplaatsknelpunten en mogelijk te nemen maatregelen. Dit onderzoek is niet uitgevoerd vanwege het 
huidige gebruik van het veld, groeiplaatsverbetering heeft alleen meerwaarde als de belasting rondom 
de bomen weggenomen kan worden, zie Huidige knelpunten door gebruik.    
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Het exercitieterrein heeft een 
gemeentelijke monumentale status 
waarin de dubbele bomenrij is 
opgenomen als specifiek onderdeel. 
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Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed  
De commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed (RKE) heeft zich uitgesproken over de bomen en 
vindt de evenwichtige en karakteristieke laanstructuur van monumentaal belang en adviseert daarom 
de bomen gelijktijdig te vervangen (vergadering woensdag 6 febr. 2019). 
 
Uitgangspunten project 
De uitgangspunten in relatie tot de bomen zijn:  

 
 

Boomsoort 

 
Vanuit de historie en de ecologie is gekeken naar nieuwe boomsoorten die passen bij de laanstructuur, 
het gebruik van het veld en de bodemgesteldheid,  deze zijn hieronder gewaardeerd. Het betreft hier 
bomen van de eerste grootte die een hoogte bereiken van 15 tot 25 meter.   
 

Boomsoort 
 

Eigenschap 

Noorse 
esdoorn 

Gewone 
esdoorn 

Suiker-
esdoorn 

Gewone 
walnoot 

Valse 
acacia 

Winter-
linde 

Fladder-
iep 

Bodem -- - - - - ++ ++ 

Grondwater - - - - - + ++ 

Evenementen -- -- -- -- -- -- -- 

Biodiversiteit ++ ++ ++ ++ - + + 

Ziekten e.d. - - - - + + -/+ 

Afscheiding / 
Vruchten 

   Noten  
Kans op 

plak 
 

Allergie Hoog Hoog Onbekend Hoog Gering Gering Hoog 

Laan + + - - + + + 

Cultuurhistorie - - - + - + ++ 

 
Onderzoeken Flora en Fauna 
Sinds 2012 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna. In 2012 zijn 4 
vleermuissoorten waargenomen waarvan 2 soorten het gebied gebruiken als leefgebied. De quickscan 
uit 2014 geeft ook aan dat naderonderzoek naar de vleermuizen, de steenuil en broedvogels 
noodzakelijk is. In 2015 zijn geen kraam-, zomer-, paarverblijven of beschermde nesten aangetroffen, 
terwijl ook geen vliegroutes zijn vastgesteld. Daarmee kunnen significante effecten op vleermuizen 
worden uitgesloten. In 2020/2021 wordt het onderzoek naar vleermuizen herhaald.  
 
 

Huidige waarde 
 
Opname CO2 
Een belangrijke doelstelling van het nationale klimaatbeleid is het verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen, waar CO2 een groot aandeel in heeft. Bomen leggen CO2 vast in hun hout en deze 
opslagcapaciteit neemt door de groei van de bomen elk jaar toe. De oude kastanjes slaan veel CO2 op 
en er zit veel CO2 in opgeslagen. Dit betekend dat in de eerste 20 jaar na vervanging veel opname 
capaciteit verloren gaat, maar dat deze daarna weer toeneemt tot het niveau van de oude kastanjes. 
Los van het gekozen moment van vervanging, is dit altijd het gevolg bij het vervangen van bomen.  
 
Hoe ontwikkelt de kastanjebloedingsziekte zich en wat zegt dat over de toekomst? 
De ontwikkeling van kastanjebloedingsziekte gaat gepaard met een groeiplaatsprobleem. Enerzijds 
kent de kastanjebloedingsziekte een grillig verloop waardoor komende tijd bomen vanwege 
veiligheidsrisico’s verwijderd moeten worden. Anderzijds kent het verminderen van de 
groeiplaatsproblemen een positief effect geven waardoor de kastanjes langer meegaan, hierbij gaat het 
bij deze kastanjes om maximaal enkele jaren. 
  

- Het behouden c.q. terugplaatsen van twee rijen bomen; 
- De boombeplanting dient nu of op termijn vervangen te worden door een andere soort. 

Voor de toekomstige boomsoort is de huidige paardenkastanje uitgesloten door het risico op 
nieuwe bestemming door de kastanjebloedingsziekte. 
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Beoogd gebruik en ontwerp 
Het Exercitieveld tussen de singels van de Woerdense vesting wordt intensief gebruikt als 
evenemententerrein. Samen met studio Landlab zijn met intensieve participatie drie varianten 
ontwikkeld voor een nieuw exercitieveld. Een robuust veld, voortbouwend op de militaire geschiedenis, 
een eigentijds ingericht op gebruik gerichte inrichting en een meer romantische aanleg, aansluitend op 
de parkachtige singelbeplanting. De varianten verschillen bovendien in algehele kap en vervanging, de 
helft kappen en vervangen en geleidelijke kap en vervanging.  
 

 
 
Huidige knelpunten door gebruik 
In de huidige situatie zijn twee knelpunten te benoemen, 
Figuur 2:  
1. De bomen worden onvoldoende beschermd tijdens 

evenementen waardoor schades frequent ontstaan met 
een negatief effect op de levensduur van de bomen; 

2. Zwaar materiaal en materieel staat/rijdt dichtbij de 
bomen waardoor de grond is verdicht. Het gevolg is 
onvoldoende kwalitatief goede ondergrondse 
groeiruimte voor de bomen met een negatief effect op 
de levensduur van de bomen.  

Zonder een duurzame oplossing van deze knelpunten heeft 
het aanplanten van nieuwe bomen niet het gewenste effect 
omdat de bomen niet tot volwasdom kunnen komen door 
een beperkte groeiruimte en een verkorte levensduur 
hebben.  

 
Figuur 2: Schade aan de boom en de 
groeiruimte  

 
Maatregelen huidige bomen 
Met maatregelen kunnen de huidige knelpunten door het gebruik worden aangepakt: 

- Tegengaan bodemverdichting; Door het zogenoemd “ploffen” van de ondergrond word 
verdichting verminderd en kan de bodem deels weer beworteld worden. Deze maatregel moet 
periodiek herhaalt worden; 

- Bescherming; Met (tijdelijke) fysieke bescherming, duidelijke en heldere afspraken over het 
vrijhouden van kroonprojecties, word schade aan bomen voorkomen tijdens evenementen. Een 
evenementen inrichtingsplan met aan- en afvoer routes voorkomt verdere schade. Handhaving 
van deze afspraken is essentieel hierin en mogelijk moeten boeteclausules opgenomen 
worden. 

 
Maatregelen nieuwe bomen 
Met een nieuwe inrichting kunnen de huidige knelpunten goed worden aangepakt waardoor nieuw aan 
te planten bomen een lange en gezonde levensduur kunnen hebben. Met een ondergrondse 
voorzieningen kan het gewicht van zwaar materiaal en materiaal opgevangen/verdeelt worden zonder 
negatieve gevolgen voor de ondergrondse groeiruimte van de bomen. Voorbeelden hiervan zijn; 

• Druk verdelende systemen die overrijdbaar zijn. 

• Toepassen van groeiplaatsconstructies. 
Maar ook dan is een (tijdelijke) fysieke bescherming noodzakelijk. Duidelijke en heldere afspraken over 
het vrijhouden van kroonprojecties word schade aan bomen te voorkomen tijdens evenementen. Een 
evenementen inrichtingsplan met aan- en afvoer routes geeft helderheid hierin. Handhaving van deze 
afspraken is essentieel hierin en mogelijk moeten boeteclausules opgenomen worden. 
 
  

In tegenstellig tot het advies van de RKE heeft een stemming geleid tot een voorkeur voor het 
romantische model. 
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Realisatie streefbeeld 

 
 
Om dit streefbeeld te bereiken moeten 
de eerder benoemde maatregelen voor 
de bescherming van de ondergrondse 
ruimte en het voorkomen van fysieke 
schade worden uitgevoerd. De fysieke 
bescherming moet in afstemming met 
de evenementenorganisaties worden 
doorgevoerd. Het aanbrengen van het 
ondergrondse systeem is alleen 
mogelijk wanneer dit in 2 of 3 fasen per 
kant wordt aangepakt. Hiervoor is het 
noodzakelijk om de laatste kastanjes in 
een rij te rooien zodat er een 
aaneengesloten groeiplaats 
gerealiseerd kan worden.  

 
Figuur 3: Voldoende groeiruimte en schades voorkomen voor de 
bomen 

 
Incidentele knelpunten door rioleringswerkzaamheden 
Bij vervanging van de riolering op de huidige locatie in de Oostsingel moet een cunet worden gegraven. 
Binnen dit cunet liggen zeer waarschijnlijk de boomwortels van bomen. Beschadiging van de 
boomwortels heeft een negatief effect op de levensduur van de bomen en moet zien te worden 
voorkomen. Kleine beschadiging zijn niet uit te sluiten/te voorkomen waardoor het aannemelijk is dat 
de levensduur altijd negatief zal worden beïnvloed waardoor vervanging noodzakelijk word geacht. 
 
 
 
  

Voor de toekomst dient er gestreefd te worden naar dubbele bomenrij waarbij extra aandacht moet 
worden gegeven aan een mooi eindbeeld en lange levensduur, passend bij de monumentale 
status. Aandachtspunten hierbij zijn voldoende en kwalitatief goede boven- en ondergrondse 
groeiruimte en schades aan de bomen/groeiruimte dient te worden voorkomen om nieuwe bomen 
een maximale levensduur te geven, zie Figuur 3. 
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Scenario’s werkzaamheden en advies bomen 
 
1. Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden 

• Behouden huidige bomen Oostsingel 
o Nieuwe aanplant kan niet plaatsvinden omdat de noodzakelijke maatregelen voor de 

kwalitatief goede ondergrond ten behoeve van een lange levensduur van de nieuwe 
bomen niet per boom kan worden uitgevoerd. 

• Los vervangingsmoment voor bomen Oostlaan 
o Voor de bomen aan de Oostlaan moet een los vervangingsmoment moeten worden 

bepaald. 
o Als deze significant afwijkt van de Oostsingel zal nooit een evenwichtig boombeeld 

ontstaan voor het gehele veld.  

• Aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de groeiplaats. 
o Als de kwaliteit, de problematiek en de verdichting van de groeiplaats in kaart wordt 

gebracht kan er gekeken worden naar knelpunten en oplossingen.  
▪ Het zogenoemd “ploffen” van de verdichte ondergrond voor creëren van een 

beter doorwortelbare grond. 
▪ Een mulchlaag aanbrengen onder de bomen. 
▪ Een pneumatische injectie voor een verrijking van de ondergrond.  

o Dit is alleen zinvol wanneer maatregelen worden genomen ten aanzien van de 
evenementen.  

▪ Duidelijke en heldere afspraken over het vrijhouden van kroonprojecties. 
▪ Bij voorkeur een evenementen inrichtingsplan met aan- en afvoer routes. 
▪ Handhaving van deze afspraken is essentieel hierin en mogelijk moeten boete-

clausules opgenomen worden. 
o De verwachte levensduurverlenging gaat om maximaal enkele jaren. 

 
2. Riolering door het veld 

• Verwijderen enkele bomen op de kop van het veld 
o Voor het aanbrengen van de nieuwe riolering zullen enkele bomen moeten worden 

verwijderd. 

• Behouden huidige bomen Oostsingel 
o Zie Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden. 

• Los vervangingsmoment voor bomen Oostlaan 
o  Zie Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden. 

• Aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de groeiplaats. 
o Zie Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden. 

 
3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad 

• Vervangen bomen Oostsingel. 
o Bij de rioleringswerkzaamheden moeten de bomen aan de Oostsingel worden 

vervangen waarbij direct de noodzakelijke maatregelen worden doorgevoerd voor de 
kwalitatief goede ondergrond ten behoeve van een lange levensduur van de nieuwe 
bomen. 

• Los vervangingsmoment voor bomen Oostlaan. 
o Voor de bomen aan de Oostlaan moet een los vervangingsmoment moeten worden 

bepaald. 
o Als deze afwijkt van de Oostsingel zal nooit een evenwichtig boombeeld ontstaan 

voor het gehele veld. 

• Aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de groeiplaats Oostsingel.  
o Zie Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden 

 
4. Volledige reconstructie 

• Alle bomen vervangen 
o De uitvoering van de noodzakelijke maatregelen vinden plaats. 
o Een evenwichtig boombeeld ontstaat. 

 

 

Wanneer een veiligheidsrisico ontstaat zal ten alle tijde een boom verwijderd worden, dit staat los 
van de keuzes binnen het project. 
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Advies 
 
De huidige situatie en ontstane knelpunten voor de kastanjebomen vragen om een duidelijk standpunt 
ten aanzien van de bomen en het gebruik van het exercitieveld. In de kern komt het neer op wat 
prevaleert? 

A. Behoud van de monumentale kastanjebomen? 
B. Het gebruik van het evenemententerrein? 

Op basis hiervan is duidelijkheid over welke maatregelen genomen moeten worden om aan het 
standpunt te voldoen.  
 

A. Behoud van de monumentale kastanje bomen 
De huidige bomen, zolang mogelijk, blijven gehandhaafd. Pas bij veiligheidsrisico’s word ingegrepen en 
bomen verwijderd. Om deze bomen te behouden dienen de volgende maatregelen genomen te worden; 

• Afschermen van kwetsbare zone door middel van haag of hekwerk om verdere schade aan 
bomen te voorkomen tijdens evenementen.  

• Het verdichtingsprobleem moet opgelost worden. 
o Het zogenoemd “ploffen” van de verdichte ondergrond verbeterd de bewortelbaarheid 

van de bodem.; 
o Injecteren van voedingsstoffen en bodemverbeterende producten. 

• Een mulchlaag (laag organisch materiaal) aanbrengen onder de bomen. 
o Om het bodemleven de stimuleren en de boom jaarrond van voeding te voorzien. 

Hiermee verandert het beeld van het veld, de mulchlaag vervangt het gras rondom de 
bomen.  

• Opstellen draaiboek en inrichtingsplan evenementen terrein. 
o Duidelijke en heldere afspraken over het vrijhouden van kroonprojecties 
o Een evenementen inrichtingsplan met aan- en afvoer routes, kaders en richtlijnen 

inclusief boete-clausules. 
o Handhaving op het evenementen inrichtingsplan tijden opbouw, gebruik en afbouw van 

evenementen. 

• De verwachte levensduurverlenging gaat om maximaal enkele jaren. 
 
 

B. Het gebruik van het evenementen terrein 
Bij het prevaleren van het evenemententerrein als gebruiksfunctie, op de inmiddels gebruikelijke manier 
en opzet van evenementen, zijn investeringen in verbeteringsmaatregelen bij de bestaande bomen 
nutteloos. De bestaande bomen zullen (gefaseerd en in ongeveer 15 jaar, zie figuur 1) vervangen 
moeten worden waarbij de nieuwe groeiplaatsinrichting evenementen proof moet zijn. Dit betekend het 
volgende; 

• Realiseren van groeiplaatsen met een minimale doorwortelbare ruimte van 25 m3 per boom. 

• Aanbrengen van drukverdelende constructies op maaiveld niveau. 

• Fysiek afschermen van de groeiplaatsen in gebruik evenemententerrein. 

• Opstellen draaiboek en inrichtingsplan evenementen terrein. 
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Algemeen 
Indien er geen duidelijke keuzes gemaakt worden omtrent het Exercitieveld, dan zal de 
toekomstverwachting van de paardenkastanjes op korte termijn afnemen en zal verwijdering van de 
huidige bomen snel dichterbij komen. 
 
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het advies van de RKE, een evenwichtige en karakteristieke 
laanstructuur, dienen de bomen zoveel mogelijk gelijktijdig vervangen te worden. Omdat volledige 
vervanging mogelijk niet wenselijk is kan dit ook groepsgewijs in maximaal 2 of 3 fasen per kant in een 
tijdsbestek van maximaal 4 jaar, om zo ook de kwalitatief goede groeiplaatsen te realiseren. Hierdoor 
kan het noodzakelijk zijn enkele kastanjes eerder te vervangen. dan vanuit veiligheidsrisico’s 
noodzakelijk. Het moment van vervangen is afhankelijk van de afnamen van het aantal bomen en welk 
beeld nog acceptabel is. De gaten, nu al in de structuur aanwezig, zullen toenemen tot een moment dat 
een laanstructuur onherkenbaar is.  
 
Bij vervanging dient gekozen te worden voor een forse aanplantmaat (minimaal 30-35) om met de 
nieuwe bomen direct een degelijk beeld te creëren.  
 
 
In tegenstelling tot het advies van de RKE, het cultuurhistorisch beeld en de monumentale laanstructuur 
is vanuit het boombeheer het meest wenselijk om hier een mix van boomsoorten aan te planten, dit om 
risicospreiding in het geval van ziektes en plagen op te vangen en om de (bio)diversiteit te vergroten. 
Voorbeelden van toepasbare boomsoorten zijn: 

• Ulmus laevis ‘Helena’ 

• Pterocarya x rhederiana (langs gracht en binnengracht) 

• Tilia platyphyllos 

• Toona sinensis 

• Tilia tomentosa 

• Quercus hispanica ‘Wageningen’ 

• Celtis austral 

• Betula nigra 

• Aesculus indica 
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1. Inleiding

Langs het Exercitieveld ligt in de Oostsingel en het Exercitiepad een gemengd vrijvervalriool. In de 
Oostlaan is geen riolering aanwezig. Het riool in de Oostsingel voert het afvalwater van 14 woningen 
en een deel van het hemelwater van de Oostsingel af richting het Exercitiepad. Ter plaatse van de 
kruising van de Oostsingel en het Exercitiepad is een overstort richting de boezem aanwezig en vanaf 
dit punt wordt het afvalwater van de Oostsingel samen met het afvalwater van de Oudelandseweg 
afgevoerd via het Exercitiepad richting het centrum van Woerden. 
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Het oude betonnen riool in het noordelijke deel van de Oostsingel is in 2016 vervangen door een 
nieuw gescheiden stelsel van PVC, waarbij het HWA afwatert naar de Singel. Het resterende 
betonnen riool langs het Exercitieveld stamt uit de jaren 1970 en verkeerd in een slechte staat. Als 
gevolg van zettingen in de ondergrond door de jaren heen ligt het riool niet goed meer op afschot, 
waardoor in grote delen van het riool water blijft staan. Door de biochemische processen die zich 
afspelen in dit stilstaande water is het beton ernstig aangetast. Daarnaast is er op een aantal plaatsen 
sprake van scheuren in de buizen, openstaande verbindingen tussen buizen en wortelingroei. 

Openstaande scheur en biochemische aantasting 

Verplaatste verbinding 
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Wortelingroei 

In deze notitie worden de verschillende opties voor de aanpak van het riool beschreven en wordt een 
advies gegeven voor de beste aanpak. 



Exercitieveld 
Oplegnotitie Riolering 

Projectnummer: W-E-008 
Definitief versie 0 Datum: 12 april 2021 

4

2. Opties

In dit hoofdstuk worden de verschillende opties voor de aanpak van het riool beschreven. 

2.1. Optie 1 – in stand houden 
Wanneer niet wordt ingegrepen, zal de staat van het riool steeds verder verslechteren. De kans op 
calamiteiten zal hierdoor toenemen. Het is niet te zeggen wanneer er serieuze incidenten zullen gaan 
plaatsvinden, maar door de aanwezige scheuren en openstaande verbindingen kan op korte termijn al 
sprake zijn van inspoeling van zand vanonder het wegdek naar het riool. Als gevolg hiervan kan het 
wegdek plotseling inzakken. 

2.2. Optie 2 - relinen 
Met het relinen van het riool kan verdere biochemische aantasting worden voorkomen. Er zal nog 
steeds op veel plaatsen water in het riool blijven staan, maar het materiaal waarmee de buizen 
worden gerelined is beter bestand tegen de schadelijke gassen die hierdoor ontstaan dan het beton 
van de buizen. Met een relining kan de levensduur van het riool in principe met ca. 50 jaar verlengd 
worden. De bestaande verzakkingen en toekomstige ongelijkmatige zettingen zullen echter het riool 
minder goed laten functioneren. 

2.3. Optie 3 – nieuw riool in het huidige tracé 
Wanneer er een nieuw riool wordt aangelegd, kan dit weer op de juiste hoogte worden gebracht, 
waardoor er geen water meer blijft staan in het riool. Het zal echter niet mogelijk zijn om ook het 
gewenste afschot van 1 tot 2 mm per meter in het riool aan te brengen, omdat het nieuwe riool in het 
noordelijke deel van de Oostsingel en het riool op de kruising van het Plantsoen en de Achterstraat, 
waarop moet worden aangesloten, op dezelfde hoogte liggen. De afvoer van water zal dus nog steeds 
enigszins stagneren, maar omdat het nieuwe riool in PVC zal worden uitgevoerd, zal dit stagnerende 
water geen nieuwe aantasting van de buizen veroorzaken, waardoor het riool weer ca. 50 jaar mee 
kan. 

2.4. Optie 4 – nieuw riool in een nieuw tracé over het Exercitieveld 
Voor een nieuw tracé over het Exercitieveld geldt voor wat betreft het hydraulisch functioneren van het 
riool hetzelfde als voor een nieuw riool in het huidige tracé. Vanuit oogpunt van beheer wordt deze 
deze optie zeer sterk afgeraden, omdat een aantal inspectieputten minder goed bereikbaar zal zijn 
voor zwaardere onderhoudsvoertuigen. Daarnaast zijn de inspectieputten en strengen tijdens 
evenementen op het Exercitieveld mogelijk helemaal niet toegankelijk in het geval zich een calamiteit 
voordoet. 

2.5. Optie 5 – minizuivering of gemaal voor de woningen aan de Oostsingel 
Nabij de kruising van de Oostsingel en de Oostlaan, aan de noordzijde van het Exercitieveld, kan een 
minizuivering worden aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de minizuivering kan het bestaande 
riool gewoon blijven functioneren en achteraf kan het oude riool in de Oostsingel komen te vervallen. 
Voor de kolken in het deel van de Oostsingel langs het Exercitieveld zullen dan alleen nog 
kolkleidingen naar de singel moeten worden aangebracht. Voordeel van een minizuivering is dat het 
rioolstelsel in het centrum wordt ontlast. Mocht een minizuivering op deze locatie niet de goedkeuring 
krijgen van het hoogheemraadschap, dan kan in plaats van de minizuivering een gemaal worden 
aangebracht. 
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3. Beheersaspecten

De verschillende opties hebben elk hun eigen gevolgen voor het beheer van het riool. 

3.1. Optie 1 – in stand houden 
Wanneer er niets wordt gedaan, zal het riool met grotere regelmaat gereinigd moeten worden en is de 
kans op calamiteiten aanwezig.  

3.2. Optie 2 - relinen 
Wanneer wordt gekozen voor relining, zal het riool ook vaker gereinigd moeten worden als gevolg van 
het tegenschot.  

3.3. Optie 3 – nieuw riool in het huidige tracé 
Wanneer het bestaande riool in hetzelfde tracé wordt vervangen, zal er sprake zijn van een standaard 
optimale situatie voor het beheer van het riool. 

3.4. Optie 4 – nieuw riool in een nieuw tracé over het Exercitieveld 
Wanneer wordt gekozen voor een riool in een nieuw tracé over het Exercitieveld, zal dit negatieve 
gevolgen hebben voor de bereikbaarheid bij onderhoud.  
Ten behoeve van het reinigen en inspecteren van de leiding of bij het voordoen van verstoppingen 
zullen de zware onderhoudsvoertuigen niet zonder voorzieningen het veld kunnen betreden. 
Tevens zal bij het voordoen van calamiteiten tijdens één van de vele evenementen op het veld de 
toegankelijkheid zeer beperkt zijn en de gevolgen groot. 
Daarnaast wordt geadviseerd een blijvende markering in het veld aan te brengen zodat in de 
opbouwfase van de evenementen de leiding inzichtelijk is voor het aanbrengen van bijvoorbeeld grote 
stalen pinnen van een circustent. Daarnaast kunnen eventuele trillingen en zettingen door het houden 
van evenementen tevens negatieve gevolgen hebben voor de riolering.  

3.5. Optie 5 – minizuivering of gemaal voor de woningen aan de Oostsingel 
Wanneer een minizuivering wordt aangebracht, zal hier eens per jaar een zuigwagen langs moeten. 
Het stroomverbruik van de zuivering is minimaal. Wanneer een gemaal wordt aangebracht, zal iets 
meer inzet van beheer nodig zijn en zullen de stroomkosten ook iets hoger zijn. 
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4. Samenhang met Oudelandseweg

Het riool in het Exercitiepad zorgt niet alleen voor de afwatering van de Oostsingel, maar ook voor de 
aansluiting van de Oudelandseweg. Het riool in de Oudelandseweg ligt ook met minimaal afschot en 
plaatselijk zelfs met tegenschot. Het verdient daarom de overweging om voor zowel de Oostsingel als 
de Oudelandseweg aparte kleine gemalen aan te brengen. Daarmee kan er wel voldoende afschot in 
het riool gecreëerd worden en kan tegelijk de zinker in het riool tussen het Exercitieveld en het 
centrum komen te vervallen. Tevens wordt het daardoor mogelijk om het rioolstelsel van het centrum 
te ontlasten wanneer wordt gekozen voor een lozingspunt in een ander bemalingsgebied. 
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5. Advies

Wij adviseren om het plan voor de aanpak van de riolering rond het Exercitieveld in samenhang met 
de Oudelandseweg te beschouwen. Op korte termijn kan het slechte riool in de Oostsingel vervangen 
worden door een minizuivering of een gemaal ten behoeve van de huizen aan de Oostsingel. In eerste 
instantie zal de minizuivering of het gemaal alleen dienst doen voor de afvoer van de 14 woningen 
aan de Oostsingel. Zodra er ook een gemaal is gerealiseerd aan de Oudelandseweg, kunnen de 
zinkers richting het Plantsoen en onder de duikerbrug in de Oostdam worden afgesloten en kan ook 
het afvalwater van de 10 woningen aan de Oostdam op de minizuivering of het gemaal worden 
aangesloten.  

Omdat het benodigde werk aan de Oudelandseweg vrij omvangrijk is, terwijl daar nog geen concrete 
plannen voor zijn, zal het riool in het Exercitiepad nog enige tijd dienst moeten blijven doen voor de 
afvoer van de Oudelandseweg. Wanneer de verharding van het Exercitiepad eerder vervangen wordt, 
wordt geadviseerd om dan ook het riool in het Exercitiepad te vervangen door een gescheiden riool, 
waarbij het HWA-riool wordt aangesloten op de Singel. 
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1. Groot onderhoud (oplevering)
Exercitieveld Woerden

+ 	 Van de bomen blijven wij af.
+ 	 Uitvoering beperkt zich toch het 				 
	 noodzakelijke asfaltwerk.
 - 	 Geen nieuwe inrichting mogelijk met 		
	 paden langs het water.
 - 	 Thema sierlijk romantisch krijgt geen 		
	 invulling.
 - 	 Riolering Oostsingel en Exercitiepad 		
	 worden niet vervangen en zijn een risico.

I

II

III
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1. Groot onderhoud (oplevering)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden

I

I

II

III

II

III
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1. Groot onderhoud (na 5 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden

I

I

II

III

II

III
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1. Groot onderhoud (na 10-15 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden

I

I

II

III

II

III
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2. Groot onderhoud + (oplevering)
Exercitieveld Woerden

+ 	 Van de bomen blijven wij af.
+ 	 Asfaltwerk en vervangen van verharding 	
	 en 	riolering Exercitiepad.
+	 4 nieuwe bomen langs Exercitiepad.
-	 Geen nieuwe inrichting mogelijk met 		
	 paden langs het water.
- 	 Thema sierlijk romantisch krijgt geen 		
	 invulling.
- 	 Riolering in de lengterichting onder het 		
	 Exercitieveld beperkt het gebruik.

I

II

III
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2. Groot onderhoud + (oplevering)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden

I

I

II

III

II

III
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2. Groot onderhoud + (na 5 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden

I

I

II

III

II

III
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2. Groot onderhoud + (na 10-15 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden

I

I

II

III

II

III



Variantenstudie Exercitieveld Woerden 15-02-2021 9/12 -   BoschSlabbers

3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad (oplevering)
Exercitieveld Woerden

+ 	 Riolering Oostsingel en Exercitiepad 		
	 worden vervangen.
+ 	 Oostsingel en Exercitiepad krijgen nieuwe 	
	 inrichting.
+ 	 Nieuwe inrichting Oostsingel maakt 			
	 wandelen langs het water mogelijk.
+ 	 Grondwal langs Exercitiepad is mogelijk.
+ 	 Gesloten laanstructuur Oostsingel is te 		
	 maken met nieuwe bomen.
+ 	 Aanleg van ondergrondse 						   
	 boomgroeiplaatsen is mogelijk bij de 		
	 nieuwe bomen.
-	 Bomen kappen langs de Oostsingel.
- 	 Thema sierlijk romantisch is deels te 			
	 maken.
- 	 Twee verschillende sfeerbeelden op het 	
	 exercitieveld (oud en nieuw).
- 	 Nooit meer bomen van vergelijkbare 		
	 leeftijd rondom het veld.

I
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3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad (oplevering)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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III
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3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad (na 5 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad (na 10-15 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden

I

I
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4. Volledige reconstructie (oplevering)
Exercitieveld Woerden

+ 	 Riolering Oostsingel en Exercitiepad 		
	 worden vervangen.
+ 	 Gehele omgeving krijgt nieuwe inrichting
+ 	 Paden langs de waterkant zijn mogelijk aan 	
	 weerszijden.
+ 	 Grondwal langs Exercitiepad is mogelijk.
+ 	 Gesloten laanstructuren Oostsingel en 		
	 Oostlaan is te maken met nieuwe bomen.
+ 	 Ca. 20 nieuwe bomen bovenop huidige 		
	 aantal.
+ 	 Aanleg van ondergrondse 						   
	 boomgroeiplaatsen is mogelijk bij de 		
	 nieuwe bomen.
+ 	 Exercitieveld kan er weer 80-100 jaar 		
	 tegen.
+ 	 Thema sierlijk romantisch is in te vullen.
+ 	 Eenduidig beeld rondom het veld met 		
	 bomen van vergelijkbare leeftijd.
-	 Bestaande bomen kappen.

I
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4. Volledige reconstructie (oplevering)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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4. Volledige reconstructie (na 5 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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4. Volledige reconstructie (na 10 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden

I

I
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III
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Inleiding 

Het Exercitieveld is voor veel Woerdenaren een 
belang-rijk onderdeel van de binnenstad. Door zijn 
prachtige ligging, het formaat en door de beeldbepalende 
omzoming van grote bomen is het veld een visitekaartje 
voor Woerden.

In 2014 heeft de gemeente Woerden het initiatief 
genomen om met herinrichtingsvoorstellen voor het 
Exercitieveld te komen. Hierover is uitgebreide inspraak 
gehouden met de vele belanghebbenden. 

De bomen rond het Exercitieveld zijn door de ge-
meente als waardevol aangemerkt en worden in het 
bestemmingsplan beschermd. Als voorbereiding voor het 
opstellen van de herinrichtingsplannen zijn de aan-
wezige bomen in 2013 onderzocht door boomtechnisch 
onderzoeksbureau Terra Nostra. Vele van de aanwezige 
kastanjebomen hadden volgens dit onderzoek een 
matige vitaliteit vanwege aantastingen door kastanje-
bloedingsziekte en kastanje-mineermot. 

Tijdens de inspraak in 2014 hebben de inwoners van Wo-
erden zich uitgesproken over de plannen. De meerder-
heid van de inwoners koos voor het scenario waarbij de 
huidige kastanjebomen zo lang mogelijk zouden blijven 
staan. Dit leidde er toe dat in 2017 een experimentele 
behandeling van een aantal aangetaste kastanjebomen 
plaats vond.

In 2018 zijn de bomen nogmaals onderzocht. Uit het 
onderzoek bleek dat de bomen in veel gevallen een 
betere conditie hadden dan tijdens het onderzoek in 
2013. De behandeling lijkt daarmee te hebben gewerkt.

Desondanks waren er begin 2020 plannen om alle 
kastanjebomen alsnog te kappen. De uitkomst van de 
participatie uit 2014 werd daarmee volledig genegeerd. 
Met dit voorstel willen wij graag weer terug naar een 
plan waarbij de bomen zoveel mogelijk gespaard kunnen 
blijven. 
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Burgerparticipatie Exercitieveld  (1)

Oostsingel

Oostsingel

O
ostsingel

O
ostsingel

O
os

tla
an

Exercitie
veld

Oostdam

Hoge wal

0 10 20 50 100m

1

Het nieuwe Exercitieveld

Infrastructuur verkeer en parkeren

Brediuspark

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Routing wandelen en fietsen

Basiselementen
herinrichting
Deze schets laat zien hoe de omgeving van het 
Exercitieveld er uit zal zien als de werkzaamheden 
voltooid zijn. 

1. Met twee nieuwe bruggen zal  de verbinding 
tussen de binnenstad en het Brediuspark voor 
fietsers en wandelaars worden verbeterd. 

2. Rond het Exercitieveld is meer ruimte gemaakt 
voor wandelen en verblijven. In het hele gebied 
zijn de asfaltwegen vervangen door een klassieke 
bestrating van klinkers, aansluitend op de 
inrichting van de binnenstad.

3. Tussen de Parijse brug  en het Exercitieveld 
wordt het beeld van een parkachtige singel 
versterkt. Dit sluit aan bij de pas verschenen visie 
voor de Woerdense Singel. Nieuwe bomen nemen 
geleidelijk de plaats in wanneer oude of zieke 
bomen sneuvelen. Nieuwe wandelpaden leiden naar 
de brug richting het Brediuspark.

4. Door het parkeren van auto’s te concentreren 
langs het Exercitiepad, komt er ruimte vrij rondom 
het Exercitieveld voor wandelpaden en bankjes. 

5. Door een groene wal zijn de auto’s niet 
zichtbaar vanaf het veld. De wal biedt ook ruimte 
voor een verhoogde zitplaats met uitzicht over 
het Exercitieveld. Het veld blijft beschikbaar voor 
evenementen en  tussendoor biedt het ruimte voor 
sport, spel en andere manieren van ontspanning. 

Voor de verdere inrichting van het veld en voor 
de wijze waarop de kastanjes worden vervangen, 
zijn drie schetsen gemaakt. Deze schetsen zijn 
gebaseerd op de wensen en ideeën die de 
aanwezigen van de brainstormbijeenkomsten in mei 
en juni jl. hebben ingebracht.
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Exercitieveld Woerden
model 2
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Het beleven van het rijke verleden als vesting en 
Exercitieveld staat centraal. Het Exercitieveld ademt 
historie, maar is geen letterlijke kopie van het verleden. 

De boombeplanting benadert zoveel mogelijk de huidige 
dubbele laan rond het veld. De contouren van de loop 

van de vestinggrachten worden zichtbaar gemaakt met 
robuuste banen van staal. Met ditzelfde staal wordt de wal 
voor de parkeerstrook voorzien van een tribune (kant van 
het Exercitiepad).

De brug die het veld met de binnenstad verbindt is 
geïnspireerd door de ‘Geniebrug’ (een militaire noodbrug); 
bijvoorbeeld met een stalen vakwerk-constructie. De 
banken, de verlichting en andere inrichtingselementen 
sluiten aan op de stoere vormen met robuust materiaal 
zoals stevige houten balken.

Activiteiten, sport en vermaak staan centraal bij het 
gebruik van het Exercitieveld, het hele jaar door. De sfeer is 
eigentijds en feestelijk, maar niet te ‘modieus’. 

De boombeplanting is wat ‘luchtiger’ dan de huidige 
beplanting: met een omsluitende laanbeplanting aan 
de binnenzijde en een meer losse beplanting langs 
de waterkant. De banken, de verlichting en andere 

inrichtingselementen zijn eigentijds, functioneel en een 
tikje feestelijk. Voorzieningen voor activiteiten zoals 
sporttoestellen of doelpalen kunnen verwijderd worden 
voor evenementen. Het wandelpad is ook ingericht als 
trimroute. Een verplaatsbare kiosk biedt mogelijkheid voor 
koffie, ijsjes of een toilet. 

De wal langs de parkeerplaatsen (kant van het 
Exercitiepad) is uitgevoerd met stevige treden die intensief 
gebruik verdragen. Een pleintje met waterspuiters nodigt 
uit tot activiteit en verblijf op het veld. De brug naar 
de binnenstad is vrolijk (mogelijk met een opvallende 
verlichting) zonder afbreuk te doen aan de historische 
uitstraling van de binnenstad.

Deze schets bouwt voort op de omvorming van de 
vestingwerken tot een parksingel. Glooiende oevers, 
verspreidde boomgroepen, slingerende wandelpaden 
en gevarieerde beplanting. Het Exercitieveld heeft een 
aangename groene sfeer die uitnodigt om te wandelen, 
op een bankje aan het water te zitten en om elkaar te 
ontmoeten.

Met de boombeplanting wordt deze sierlijke sfeer 
bereikt door de strakke laanbeplanting om te vormen 
tot een gevarieerde beplanting van verspreide bomen en 
boomgroepen van verschillende soorten. 

Het parkmeubilair is geïnspireerd op de meer romantische 
sfeer van de 19e eeuwse landschapsstijl. De brug naar 
de binnenstad is een sierlijke / romantische brug met 

een eigentijdse invulling. Een sierlijke hoog spuitende 
fontein in de Singel trekt de aandacht. De wal voor de 
parkeerplaatsen (kant van het Exercitiepad) is uitgevoerd 
als glooiend grastalud met chique zitrand aan de 
bovenzijde.

Langs de waterkant zijn de oevers voorzien van een 
beplantingaccenten zoals voorjaarsbollen in het gras.

Schets 3 Sierlijk veld met romantisch accent

Schets 2 Eigentijds activiteitenveld

Schets 1 Stoer stadsveld met historisch accent

1

2

1

4

5
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In 2014 zijn er diverse schetsvoorstel-
len aan de Woerdenaren voorgelegd, 
waarna zij hun voorkeur hebben mogen 
uitspreken. 

Verreweg de meeste stemmen gingen 
naar het sfeerbeeld van schets 3: Sierlijk 
veld met romantisch accent. In dit sce-
nario zouden de huidige kastanjebomen 
zo lang mogelijk behouden blijven.

Door het onderzoek en het behandelen 
van de bomen zijn de plannen naar 
de toekomst doorgeschoven. Nu de 
herinrichtingsvoorstellen weer actueel 
zijn, is het logisch om de conclusies uit 
de burgerparticipatie van destijds als 
uitgangspunt te nemen. 

Colofon 

Deze krant is een uitgave  

van de gemeente Woerden.

Redactie: 
gemeente Woerden en LANDLAB

Beeld: 
LANDLAB, Ben Kuipers, gemeente Woerden,  

Keest Smits, Stichting Open Monumentendag, e.a.

Vormgeving: Q’S grafisch ontwerp

Deze krant is met veel zorg voor u samengesteld.  

Sommige informatie is echter aan verandering  

onderhevig. U kunt geen rechten ontlenen aan  

de informatie in deze krant.

Schets 1  Sfeerbeelden stoer stadsveld met historisch accent

Schets 2 Sfeerbeelden eigentijds activiteitenveld

Schets 3 Sfeerbeelden sierlijk veld met romantisch accent
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In 2015 sta
at groot onderhoud aan de riolering, 

wegen en beschoeiing gepland voor de Oostlaan en 

de Oostsin
gel. O

ok zijn
 de drainage en fundering 

van het Exerciti
eveld toe aan verbetering en zijn

 de 

kastanjebomen rond het ve
ld ziek. Dé aanleiding om 

het belangrijke evenemententerrein voor jong en oud 

ook aan te pakken. 

De toekomst va
n het Exerciti

eveld gaat alle 

inwoners a
an. Daarom organiseerde de gemeente 

dit vo
orjaar drie brainstormbijeenkomsten over het 
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n deze avonden 

is de landschapsarchitect a
an de slag gegaan. Na 
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 er drie sch

etsen klaar, die zowel 
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. Deze krant 
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Hoe nu verder?

Laat uw stem horen!

Vanaf de Koeienmarkt (22-31 oktober 2014) kan  

er op de drie sch
etsontwerpen gestemd worden. 

Dit kan op versch
illende manieren, namelijk tijd

ens 

de Koeienmarkt 22 oktober, de stre
ekmarkt va

n  

25 oktober en de weekmarkt va
n 29 oktober 2014 

Daarnaast k
an er ook digitaal gestemd worden van 

22 t/m
 31 oktober 2014 via www.ikbenwoerden.nl.

Meer informatie over de ste
mlocaties tijd

ens de 

markten zullen onder andere bekend gemaakt 

worden op de Facebookpagina: Exerciti
eveld Anders.

Het definitie
ve ontwerp  

en de uitvoering

Na 1 november slu
it de (digitale) ste

mbus en  

worden de ste
mmen geteld. In de tweede week van 

november maakt de gemeente dan het winnende 

ontwerp bekend. Dit ontwerp wordt met een verdere 

uitwerking voorgelegd aan het co
llege. Na een 

positie
f co

llegebesluit st
arten dan de voorberei-

dingen voor de uitvo
ering. De werkzaamheden zelf 

duren naar ve
rwachting tot juni 2015 (vo

or het 

evenementenseizoen). 

  
Heeft u

 nog vra
gen over deze krant? Dan kunt u 

contact o
pnemen met Jessica

 Rateland, 

beleidsadvise
ur Openbare ruimte, via

 

exerciti
eveld@woerden.nl. Brochure van de gemeente Woerden uit 2014.
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Behandeling kastanjebomen 2017

Foto’s van de behandeling in 2017 
Bron: Prop Boomtechniek

In 2017 zijn 13 kastanjebomen behandeld tegen de 
kastanjebloedingsziekte. In mei 2018 is vastgesteld dat 
slechts 1 van de 13 bomen een ‘slechte’ conditie heeft. 
Voor 4 kastanjebomen is geadviseerd deze nogmaals 
te behandelen tegen de kastanjebloedingsziekte. Voor 
alle kastanjebomen geldt dat groeiplaatsverbetering van 
belang is. 

 (“Prop Boomtechniek, “Monitoring behandelde kastanjes 
Oostlaan Woerden”, blz. 8 en 23).

Conclusies uit dit rapport:

5.1 Conclusie
Als we de resultaten van de inspecties en de bemonsteringen 
beoordelen kunnen we concluderen dat de Pseudomonas syringae 
aesculi bacteriën die vóór de warmtebehandeling zichtbaar aanwezig 
waren zijn vernietigd. Bij 8 bomen zijn er echter nog actieve bloed-
ingen geconstateerd. Gezien de locatie van de actieve bloedingen 
(gesteltakken) kunnen we aannemen dat de bacterie in deze niet be-
handelde delen van de boom tijdens de behandeling latent aanwezig 
was. De bacterie was voor en tijdens de behandeling visueel
niet waar te nemen en is na de behandeling visueel geworden (bloed-
ingen). Bij 7 bomen is een herbesmetting opgetreden.

5.2 Advies
Gezien onze ervaringen met de warmtebehandeling en onze expertise 
op het gebied van boomverzorging is ons advies om 4 bomen na te 
behandelen. Het betreft hier de bomen met boomnummers  4, 6, 9 
en 10. 
De andere aangetaste bomen komen niet in aanmerking voor een 
nabehandeling, omdat de conditie te slecht is, de bacterie te hoog in 
de kroon zit, zwamaantastingen geconstateerd zijn of de boom een 
loslatende bast heeft.

Ook wordt geadviseerd om een groeiplaatsonderzoek uit te Iaten 
voeren en aan de hand van dit onderzoek de groeiplaats te verbe-
teren.  De nabehandeling heeft namelijk een grotere kans van 
slagen wanneer ook de groeiplaats van de bomen goed is. Bomen 
met een goede groeiplaats hebben veel meer energie en kunnen 
hierdoor makkelijker de door de bacterie toegebrachte schade aan 
het bastweefsel overgroeien.
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Conditie van de bomen
Bron BTL.  Kaartje afkomstig uit onderzoeksraport.

Toekomstverwachting
Bron BTL.  Kaartje afkomstig uit onderzoeksraport.

Boomonderzoeken Exercitieveld

In 2018 is in opdracht van de gemeente Woerden door BTL Bomendienst 
het volgende onderzoek uitgevoerd: 
“Update beoordeling kastanjes Oostsingel - Oostlaan”. 

Conclusies uit dit rapport:

MATE VAN AANTASTING DOOR DE KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE:
•	 Bij 47 bomen is de mate van aantasting niet veranderd t.o.v. 2015. Bij de bomen die 

wel aangetast waren door de kastanjebloedingsziekte zijn 9 bomen minder ernstig 
aangetast en zijn er 15 bomen zwaarder aangetast t.o.v. 2015.

•	 Van de 13 bomen die behandeld zijn met een verwarmingsmethode zijn er twee die 
geen bloedingen meer vertonen. De overige 11 bomen zijn nog steeds of opnieuw 
aangetast door de kastanjebloedingsziekte.

TOEKOMSTVERWACHTING CONDITIE EN GROEIPLAATSOMSTANDIGHEDEN
•	 Bij 33 bomen is de toekomstverwachting meer dan 15 jaar.
•	 Bij 26 bomen is de toekomstverwachting tussen de 10 en 15 jaar.
•	 Bij 9 bomen is de toekomstverwachting tussen de 5 en 10 jaar.
•	 Er zijn geen bomen waarvan de toekomstverwachting minder is dan 5 jaar.

TOEKOMSTVERWACHTING INVLOED KBZ EN SECUNDAIRE AANTASTINGEN
•	 Bij 16 bomen is de toekomstverwachting meer dan 15 jaar.
•	 Bij 36 bomen is de toekomstverwachting tussen de 10 en 15 jaar.
•	 Bij 16 bomen is de toekomstverwachting tussen de 5 en 10 jaar.
•	 Er zijn geen bomen waarvan de toekomstverwachting minder is dan 5 jaar.

Uit de analyse is gebleken dat de mate van aantasting bij meer dan de helft van de bomen
niet is veranderd t.o.v. 2015. Het is daarom aan te bevelen om dit verder te blijven 
monitoren om zo inzichtelijk te krijgen wat het verloop van de ziekte is bij deze bomen. 
Momenteel zien wij nog geen noodzaak om aangetaste bomen uit voorzorg te verwijderen, 
omdat ze vrijwel allemaal nog stabiel zijn en op de geconstateerde gebreken na geen risico 
vormen voor de omgeving.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de toekomstverwachting 
voldoende is om de bomen bij een herinrichting van het Exercitieveld en 
de omsluitende wegen te sparen. Bij verreweg de meeste bomen is de toe-
komstverwachting meer dan 10 jaar. Bij verbeterde omstandigheden neemt 
dat aanzienlijk toe. Dat er in de toekomst bomen uit zullen vallen vanwege 
verminderde gezondheid is duidelijk. Dat is in alle oude lanen het geval en 
maakt het raadzaam een heraanplantplan achter de hand te hebben.
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Beschermde bomen

Belangrijke bomen verdienen bescherming. In de 
Woerdense binnenstad zijn veel bomen beschermd door 
de functieaanduiding ‘waardevolle boom’ en de “Lijst 
Waardevolle Boombeplantingen”.
 
Staat een boom op een van de lijsten dan betekent dit 
dat de waardevolle bomen niet weggehaald mogen 
worden. Mochten ze ernstig gevaar opleveren en 
weghalen onvermijdelijk blijkt, dan zou er volgens het 
bestemmingsplan een vervangende boom teruggeplaatst 
moeten worden. Deze “instandhoudingsplicht” (art. 17 
en 20) is volgens ons volledig terecht gezien de grote 
waarde van juist oudere bomen. Momenteel zijn er rond 
het Exercitieveld gaten gevallen, omdat enkele bomen in 
de rij weggehaald zijn, maar er nog geen vervangende 
bomen teruggeplaatst zijn.”

Link Bestemmingsplan

Verbeelding (plankaart) bestemmingsplan Woerden Binnenstad
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
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Burgerparticipatie Exercitieveld  (2)

In 2020 kondigde de gemeente plotseling een volledige kaalkap van het Exer-
citieveld en de omliggende lanen aan. Als reactie hier op werd de actiegroep Red 
de kastanjebomen gevormd die ludieke protestacties organiseerde in juli 2020. 
Zo werden er op 15 juli een dertigtal schommels in de bomen opgehangen en 
kwamen schoolkinderen, omwonenden en bewoners protesteren. Deze actie 
was zeer succesvol en trok honderden kinderen en volwassenen naar het veld. 
Lokale kranten en de radio waren aanwezig en de actie haalde zelfs het landelijke 
jeugdjournaal.

Via een petitie zijn in korte tijd 1815 handtekeningen opgehaald voor het zo lang 
mogelijk behouden van de bomen: https://kastanjesexercitieveld.petities.nl. De 
petitie is tijdens een inspraakmoment aan de gemeenteraad aangeboden. Ook 
heeft de actiegroep een vleermuizenexpert uitgenodigd om metingen te doen 
op het veld. De expert stelde de aanwezigheid van maar liefst 3 beschermde 
vleermuissoorten vast.

De gemeente heeft na de acties te kennen gegeven nog niet tot kappen over te 
gaan en verschillende scenario’s uit te werken en voor te leggen aan de raad. 

Inmiddels gaat de actiegroep verder onder een andere naam: actiegroep Hart 
voor natuur Woerden, en hebben we dit toekomstsplan voor het Exercitieveld 
opgesteld.
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Alternatief toekomstsplan herinrichting Exercitieveld    

De wegen van de Oostsingel en Oostlaan worden iets 
versmald en het langsparkeren wordt geheel opgeheven. 
Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de bomen en een 
mooie berm. Door het versmallen van de wegen worden 
de standplaatsen van de bomen verbeterd. Hierdoor is de 
fraaie dubbele bomenrij langer in stand te houden. 

Tussen de binnenste bomenrij en het grote grasveld 
komt een mooi wandelpad. Hiermee wordt het Exer-
citieveld nog geschikter voor kleinschalige evenementen, 
onder meer dankzij de sfeer, schaduw en koelte van de 
monumentale bomen. Evenementen als de Woerdense 
Vakantie Week en de kermis kunnen ook in de toekomst 
hier plaats vinden.

De parkeerplaatsen worden verplaatst naar het Exercitie-
pad, waar een strook met dwarsparkeren wordt gemaakt. 
Het exercitiepad wordt verbreed tot weg. Langs het veld 
komt hier geen verhoging en geen wal om het gebruik 
tijdens evenementen zo optimaal mogelijk te houden. 
Wel is langs deze parkeerstrook een rij bomen te plaat-
sen om de achterzijde van de woningen van de Oostdam 
meer uit het zicht te halen. 

In ons toekomstsplan worden de vrijgevallen plekken 
waar eerder bomen stonden ingevuld met nieuwe bomen. 
Dit kan in één soort, maar er kan ook gekozen worden 
voor meerdere soorten zoals in het in 2014 gepresen-
teerde plan, schetsontwerp 3.

Ontwerp: Limes Landschapsadvies, Woerden

Bestaande bomen 

Nieuwe bomen op vrijge-
komen plaatsen planten

Bestaande weg, zonder 
parkeerplaatsen.

Nieuw wandelpad

Nieuwe bomenrij

Nieuwe parkeerplaatsen

Exercitiepad verbreden

Bestaande bomen 

Nieuwe bomen op 
vrijgekomen plaatsen 
planten

Bestaande weg, zonder 
parkeerplaatsen.

Nieuw wandelpad

Oostsingel

Exercitiepad

Oostdam

O
ostlaan

Aansluiten op
  wandelpad langs de 

singels

Langs het wandelpad 
verspreid enkele bankjes
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Aan de zuidzijde van het Exercitieveld is minimaal nog 1 rij bomen te plaatsen.
Recentelijk zijn hier de bomen weggehaald en nog niet teruggeplaatst.

De huidige bomen zijn ook zeer beeldbepalend voor het lommerijke
noordelijke deel van de Woerdense singels.

Langs het noordelijk deel van de Oostcingel 
zijn bij de renovatie van weg en riolering 
in 2018 de waardevolle kastanjebomen 

en platanen beschermd, zodat ze konden 
blijven staan.
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Verbeteringen boomstandplaatsen bij herinrichting Exercitieveld    

Doordat de verharding van de Oostlaan en Oostsingel in de loop van jaren steeds breder is geworden, is de 
wortelruimte voor de bomen aanzienlijk minder geworden. Op diverse plaatsen is letterlijk tegen de stamvoet aan 
geasfalteerd en de geparkeerde auto’s staan soms enkele centimeters van de stammen af. Daarnaast is door de 
toepassing van asfalt de zuurstofhuishouding (die nodig is voor een gezonde bodem) ook ernstig verslechterd. 

In het nieuwe plan is er de ruimte is om de wegen te versmallen. Doordat er geen auto’s meer geparkeerd worden 
zijn er ook geen voetgangers langs de weg. Eenrichtingsverkeer voor auto’s in combinatie met tweerichtingsverkeer 
voor fietsers heeft aan een wegbreedte van 4,50 meter voldoende. Aan beide kanten van de weg ontstaat een meter 
meer wortelruimte.

Na het versmallen van de weg en het weghalen van de wegfundering kan de juiste bomengrond of teelaarde worden 
toegevoegd om de standplaatsen te verbeteren. De verdichting van de huidige wortelzone naast de weg kan worden 
opgelost door beluchtingswerkzaamheden.

Het onderzoeksrapport van BTL “Kastanjes Oostsingel-Oostlaan” van 2018 bevestigt dat de gezondheid van de 
kastanjebomen zal verbeteren waar de groeiplaats is verbeterd (paragraaf 4.1 en 5.1”). Prop Boomtechniek komt in 
mei 2018 tot dezelfde conclusie (“Monitoring behandelde kastanjes Oostlaan Woerden”, paragraaf 5.2).

Een voorbeeld van standplaatsverbetering bij bestaande bomen.
Bron: TFI-international, Maartensdijk

Parkeren en asfalteren tot nagenoeg tegen de stam beschadigen de 
bomen.



Alternatief toekomstsplan Exercitieveld Woerden Actiegroep  -  Hart voor Natuur  -  Woerden November  2020 11

Belang van grote bomen 

“Hoe behouden we de bomen die er al staan?” Dit is een betere vraag dan: “kwaliteit 
of kwantiteit?” zoals de woorden van de groenbeheerder tijdens een Commissiever-
gadering op 10-9-2020. Juist oudere bomen hebben namelijk grote waarde. Onder 
meer op de volgende punten:

•	 Klimaat 
Vooral oudere bomen leggen veel CO2 vast, geven veel zuurstof, geven veel 
schaduw, geven veel verkoeling, verbeteren de luchtkwaliteit. Het steeds 
warmere klimaat maakt het extra belangrijk deze punten zwaar mee te wegen. 
Grote bomen kunnen de stad namelijk tussen de 2 en 8 graden verkoelen.

•	 Gezondheid 
Voordelen als zuurstof, schaduw, verkoeling en betere luchtkwaliteit zijn belang-
rijk voor de gezondheid van de bewoners van Woerden. Bovendien is bewezen 
dat bomen de mentale en fysieke gezondheid verbeteren. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat mensen fitter zijn in de buurt van groene plekken. Veel 
groen in de stad vermindert dus de dure gezondheidsuitgaven en draagt bij aan 
het welzijn en welbevinden van de inwoners.

•	 Recreatie en beleving 
De monumentale kastanjebomen zijn voor de eigen bewoners en voor toeristen 
beeldbepalend en maken het Exercitieveld tot het visitekaartje van Woerden.  
Veel toeristen maken kennis met Woerden vanwege evenement op het Exerci-
tieveld.

•	 Natuur 
De bomen voegen veel toe op het gebied van biodiversiteit, bv. vleermuizen, 
diverse vogelsoorten en insecten.   
Juist oudere bomen hebben grotere natuurwaarden. 
Woerden profileert zich graag als hoofdstad van het Groene Hart. Daar hoort bij 
het in stand houden van de aanwezige natuurwaarden.

•	 Kosten 
Het laten staan van de bomen levert diverse kostenbesparingen op. Onder meer 
de kosten van het kappen, de herplantkosten en de kosten van een groeiplaats-
constructie. Een andere kostenbesparing is het niet verwijderen van de oude 
riolering. Dit is juridisch niet verplicht en er zijn alternatieven voor, zoals een 
nieuwe riolering onder het veld zelf.

Schematisch overzicht van de belangrijkste waarnemingen van (en functies voor) de Gewone
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Watervleermuis uit het onderzoek van 2012.
Bron: Tauw. Vleermuisonderzoek begraafplaats Hogewal  2012
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Belang van de kastanjebomen van het Exercitieveld 

Luchtfoto uit maart 1929.
Op de foto is duidelijk te zien dat er langs de gehele binnengracht een dubbele 

rij bomen geplant is. Dit zijn waarschijnlijk de betreffende kastanjebomen.  
Ertussen ligt een onverhard pad van Oostdam naar Westdampark.

De huidige wegen zijn vermoedelijk na de bouw van de Parijsebrug aangelegd.

Bron: Kadaster

De bomen langs het Exercitieveld zijn bijna 100 jaar oud en zijn nagenoeg allemaal witte 
paardenkastanjes met gevulde bloemen. Latijnse naam Aesculus hippocastanum “Baumannii”. 
Het voordeel van deze cultuurvariëteit is dat deze geen vruchten draagt en daarmee zeer 
geschikt is voor aanplant nabij wegen. Deze soort heeft als kenmerk dat hij iets kleiner blijft 
dan de normale witte paardekastanje. De zeer dikke gesteltakken verlaten bijna horizontaal de 
stam. Na ca. 4 meter keert de groei van deze takken naar nagenoeg verticaal, waardoor er een 
kenmerkende knik te zien is. Sommige mensen zien hier een kandelaarvorm in.

Kastanjebomen komen oorspronkelijk uit de Zuid-Europese Balkan en zijn in de 16e eeuw 
ook in West-Europa ingevoerd. Ze maken daarmee belangrijk onderdeel uit van ons cultureel 
erfgoed. Echter dreigen de kastanjebomen uit Nederland te verdwijnen. Op veel plaatsen 
worden kastanjebomen gekapt en bijna nergens meer nieuw aangeplant als gevolg van de 
huidige ziekten. We moeten zuinig zijn op de bomen die we nog kunnen redden. Met een 
goede verzorging kunnen ze naar verwachting ongeveer 200 jaar oud worden.

De bomen hebben een 
kenmerkende takkenstructuur 
met een bijna haakse hoek.
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Opgesteld door Actiegroep Hart voor Natuur Woerden

Correspondentie:
hartvoornatuurwoerden@gmail.com
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