From: Ramler, Huub <ramler.h>

Sent: donderdag 18 april 2019 16:30:55

To: undisclosed-recipients:;

Cc: Stadhuis

Subject: Artikel 42 vragen STERK Woerden inzake Reconstructie Slotenbuurt Zegveld.

Attachments: art. 42 vragen sterk woerden inzake reconstructie slotenbuurt zegveld.pdf

Aan het college
CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van STERK Woerden inzake Reconstructie Slotenbuurt Zegveld. Conform het RvO
dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 18 mei a.s.).

Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden

M E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl



STERK X Woerden

Woerden. 17 april 2019

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders
Van: fractie Sterk Woerden

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 42 RvO van Sterk Woerden inzake RIB 19R.00222
Reconstructie Slotenbuurt Zegveld

Onderstaande vragen worden voorafgegaan door tekst uit de
RIB d.d. 26-03-2019 19R. 00222

Tekst

Tijdens de uitvoering van de reconstructie Slotenbuurt in Zegveld is een dikke en harde
puinfundering voor de weg aangetroffen. Deze dikke en harde puinfundering was tijdens de
voorbereidingsfase niet voorzien.

Vraag
Klopt het dat de puinfundering laag is aangebracht tijdens de bouw van de wijk 25 a 30 jaar
geleden?

Vraag
Kan het college aangeven of dit een gebonden puinfundering laag was of was het een
ongebonden puinfundering laag?

Vraag

Kan het college aangeven welke definitie “gebonden fundering laag” of “ongebonden
fundering laag” in het bestek voor de aanbesteding van de reconstructie werkzaamheden is
opgenomen?

Tekst

De overige boringen gaven funderingsdiktes aan die verwacht werden op basis van de
aantekeningen van de slotenbuurt en eerder uitgevoerde reconstructies in de andere wijken
in Zegveld en gaven geen aanleiding om extra onderzoek uit te voeren

Vraag
Kan de wethouder aangeven welke funderingsdikten werden genoemd in de aantekening of
bestek beschrijving van de Slotenbuurt?



Tekst
Nadat er een extra ingehuurde partij werd ingeschakeld werd op basis van een grondradar
en extra boringen een nauwkeurig totaalbeeld worden ontvangen.

Vraag

Waarom kon op basis van het tweede onderzoek met een grondradar en extra boringen wel
een beter beeld worden ontvangen terwijl de eerste boringen een minder helder resultaat
gaven?

Vraag
Waarom is er niet direct gekozen voor de systematieke van de tweede controle boringen?

Vraag
Terugkijkend op het proces had en heeft de gemeente Woerden genoeg expertise in huis om
dit soort werkzaamheden tot een goed einde te brengen.

Tekst

De extra kosten waren onvoorzien en onoverkomelijk

De meerkosten zullen binnen de kredieten van IBOR worden gedekt, verdeelsleutel 70%
toeschrijven aan riolering en 30% aan verhardingen.

De extra kosten als gevolg van het verwijderen van de puinfundering zijn 1.875.000 hetgeen
bijna 60% is van het basis aanbesteding bedrag. Een bedrag van 1.207.500 euro wordt
geactiveerd en de kapitaallasten t.w. 66.412 euro welke wordt gedekt binnen het riool recht.
Binnen een gelijkblijvende omstandigheid leidt dat tot een stijging van het rioolrecht.

Vraag
Welke gevolgen heeft de stijging van het rioolrecht voor de inwoners van Zegveld en de
gemeente Woerden.

Vraag
Wat gaat het college in een volgende situatie en aanbesteding anders doen?

Vraag
Wat heeft het college nodig om dit soort situaties en overschrijdingen in de toekomst te
voorkomen.

Sterk Woerden
Rianne Vrolijk
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